

Serviços de Segurança - Tarefa #323

Tarefa # 315 (Em Desenvolvimento): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Mapa de Riscos

12/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

|                                                |        |                 |            |
|------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|
| Situação:                                      | Nova   | Início:         | 12/09/2022 |
| Prioridade:                                    | Normal | Data prevista:  | 19/09/2022 |
| Atribuído para:                                |        | % Terminado:    | 0%         |
|                                                |        | Tempo gasto:    | 0.00 hora  |
| Data Entrega (Efetiva):                        |        | Valor Previsto: |            |
| Justificativa (Atraso):                        |        | Valor Pago:     |            |
| Descrição                                      |        |                 |            |
| Tarefas relacionadas:                          |        |                 |            |
| segue Tarefa #322: Analisar Pesquisa de Preços | Nova   | 01/09/2022      | 09/09/2022 |
| precede Tarefa #324: Coletar Assinatura        | Nova   | 20/09/2022      | 23/09/2022 |

Histórico

- #1 - 12/08/2022 19:13 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Tipo alterado de Demanda para Tarefa
- #2 - 18/08/2022 18:38 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- segue Tarefa #322: Analisar Pesquisa de Preços adicionado
- Início alterado de 12/08/2022 para 26/07/2022
- Data prevista ajustado para 26/07/2022
- #3 - 18/08/2022 18:38 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- precede Tarefa #324: Coletar Assinatura adicionado
- #4 - 18/08/2022 18:44 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 26/07/2022 para 09/08/2022
- Data prevista alterado de 26/07/2022 para 09/08/2022
- #5 - 18/08/2022 18:49 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 09/08/2022 para 30/08/2022
- Data prevista alterado de 09/08/2022 para 30/08/2022
- #6 - 18/08/2022 18:50 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 30/08/2022 para 01/09/2022
- Data prevista alterado de 30/08/2022 para 01/09/2022
- #7 - 18/08/2022 18:51 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 01/09/2022 para 08/09/2022
- Data prevista alterado de 01/09/2022 para 08/09/2022
- #8 - 18/08/2022 18:53 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 08/09/2022 para 09/09/2022
- Data prevista alterado de 08/09/2022 para 09/09/2022
- #9 - 18/08/2022 18:54 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Data prevista alterado de 09/09/2022 para 16/09/2022

**#10 - 18/08/2022 18:59 h - Leticia Maria de Jesus Lopes**

- *Início alterado de 09/09/2022 para 12/09/2022*

- *Data prevista alterado de 16/09/2022 para 19/09/2022*