

Serviços de Segurança - Tarefa #324

Tarefa # 315 (Em Desenvolvimento): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Coletar Assinatura

12/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	20/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #323: Elaborar Mapa de Riscos	Nova	12/09/2022	19/09/2022
precede Tarefa #325: Análise da CGLC	Nova	26/09/2022	03/10/2022

Histórico

- #1 - 12/08/2022 19:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Tipo alterado de Demanda para Tarefa
- #2 - 18/08/2022 18:38 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- segue Tarefa #323: Elaborar Mapa de Riscos adicionado
- Início alterado de 12/08/2022 para 27/07/2022
- Data prevista ajustado para 27/07/2022
- #3 - 18/08/2022 18:38 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- precede Tarefa #325: Análise da CGLC adicionado
- #4 - 18/08/2022 18:44 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 27/07/2022 para 10/08/2022
- Data prevista alterado de 27/07/2022 para 10/08/2022
- #5 - 18/08/2022 18:49 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 10/08/2022 para 31/08/2022
- Data prevista alterado de 10/08/2022 para 31/08/2022
- #6 - 18/08/2022 18:50 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 31/08/2022 para 02/09/2022
- Data prevista alterado de 31/08/2022 para 02/09/2022
- #7 - 18/08/2022 18:51 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 02/09/2022 para 09/09/2022
- Data prevista alterado de 02/09/2022 para 09/09/2022
- #8 - 18/08/2022 18:53 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 09/09/2022 para 12/09/2022
- Data prevista alterado de 09/09/2022 para 12/09/2022
- #9 - 18/08/2022 18:54 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 12/09/2022 para 19/09/2022

- Data prevista alterado de 12/09/2022 para 19/09/2022

#10 - 18/08/2022 18:55 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 19/09/2022 para 22/09/2022

#11 - 18/08/2022 18:59 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 19/09/2022 para 20/09/2022

- Data prevista alterado de 22/09/2022 para 23/09/2022