

Serviços de Segurança - Tarefa #325

Tarefa # 315 (Em Desenvolvimento): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Análise da CGLC

12/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	26/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #324: Coletar Assinatura	Nova	20/09/2022	23/09/2022
precede Tarefa #326: Elaborar Nota Técnica	Nova	04/10/2022	06/10/2022

Histórico

#1 - 12/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Tipo alterado de Demanda para Tarefa

#2 - 18/08/2022 18:38 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #324: Coletar Assinatura adicionado

- Início alterado de 12/08/2022 para 28/07/2022

- Data prevista ajustado para 28/07/2022

#3 - 18/08/2022 18:39 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #326: Elaborar Nota Técnica adicionado

#4 - 18/08/2022 18:44 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 28/07/2022 para 11/08/2022

- Data prevista alterado de 28/07/2022 para 11/08/2022

#5 - 18/08/2022 18:49 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 11/08/2022 para 01/09/2022

- Data prevista alterado de 11/08/2022 para 01/09/2022

#6 - 18/08/2022 18:50 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 01/09/2022 para 05/09/2022

- Data prevista alterado de 01/09/2022 para 05/09/2022

#7 - 18/08/2022 18:51 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 05/09/2022 para 12/09/2022

- Data prevista alterado de 05/09/2022 para 12/09/2022

#8 - 18/08/2022 18:53 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 12/09/2022 para 13/09/2022

- Data prevista alterado de 12/09/2022 para 13/09/2022

#9 - 18/08/2022 18:54 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 13/09/2022 para 20/09/2022

- Data prevista alterado de 13/09/2022 para 20/09/2022

#10 - 18/08/2022 18:55 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 20/09/2022 para 23/09/2022

- Data prevista alterado de 20/09/2022 para 23/09/2022

#11 - 18/08/2022 18:59 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 23/09/2022 para 26/09/2022

- Data prevista alterado de 23/09/2022 para 26/09/2022

#12 - 18/08/2022 19:12 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 26/09/2022 para 03/10/2022