

Serviços de Segurança - Tarefa #326

Tarefa # 315 (Em Desenvolvimento): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Nota Técnica

12/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	04/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #325: Análise da CGLC	Nova	26/09/2022	03/10/2022
precede Tarefa #328: Minuta Contrato / Edital	Nova	07/10/2022	17/10/2022
precede Tarefa #327: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Nova	07/10/2022	03/02/2023

Histórico

#1 - 12/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Tipo alterado de Demanda para Tarefa

#2 - 18/08/2022 18:39 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #325: Análise da CGLC adicionado

- Início alterado de 12/08/2022 para 29/07/2022

- Data prevista ajustado para 29/07/2022

#3 - 18/08/2022 18:44 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 29/07/2022 para 12/08/2022

- Data prevista alterado de 29/07/2022 para 12/08/2022

#4 - 18/08/2022 18:49 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 12/08/2022 para 02/09/2022

- Data prevista alterado de 12/08/2022 para 02/09/2022

#5 - 18/08/2022 18:50 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 02/09/2022 para 06/09/2022

- Data prevista alterado de 02/09/2022 para 06/09/2022

#6 - 18/08/2022 18:51 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 06/09/2022 para 13/09/2022

- Data prevista alterado de 06/09/2022 para 13/09/2022

#7 - 18/08/2022 18:53 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 13/09/2022 para 14/09/2022

- Data prevista alterado de 13/09/2022 para 14/09/2022

#8 - 18/08/2022 18:54 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 14/09/2022 para 21/09/2022

- Data prevista alterado de 14/09/2022 para 21/09/2022

#9 - 18/08/2022 18:55 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 21/09/2022 para 26/09/2022

- Data prevista alterado de 21/09/2022 para 26/09/2022

#10 - 18/08/2022 18:59 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 26/09/2022 para 27/09/2022

- Data prevista alterado de 26/09/2022 para 27/09/2022

#11 - 18/08/2022 19:12 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 27/09/2022 para 04/10/2022

- Data prevista alterado de 27/09/2022 para 04/10/2022

#12 - 18/08/2022 19:32 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 04/10/2022 para 06/10/2022

#13 - 23/08/2022 18:02 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #328: Minuta Contrato / Edital adicionado

#14 - 24/08/2022 16:59 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- precede excluído (Tarefa #328: Minuta Contrato / Edital)

#15 - 24/08/2022 17:03 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #328: Minuta Contrato / Edital adicionado

#16 - 24/08/2022 17:04 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #327: SELEÇÃO DO FORNECEDOR adicionado