

Serviços de Segurança - Tarefa #337

Tarefa # 327 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Habilitação

12/08/2022 18:26 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	13/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/01/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #336: Adjudicação e Homologação	Nova	29/12/2022	12/01/2023
precede Tarefa #338: Assinatura do Contrato	Nova	23/01/2023	30/01/2023

Histórico

- #1 - 12/08/2022 19:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Tipo alterado de Demanda para Tarefa
- #2 - 18/08/2022 19:43 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- segue Tarefa #336: Adjudicação e Homologação adicionado
- Início alterado de 07/10/2022 para 04/11/2022
- Data prevista alterado de 07/10/2022 para 04/11/2022
- #3 - 18/08/2022 19:43 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- precede Tarefa #338: Assinatura do Contrato adicionado
- #4 - 18/08/2022 19:49 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 04/11/2022 para 29/11/2022
- Data prevista alterado de 04/11/2022 para 29/11/2022
- #5 - 18/08/2022 19:50 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 29/11/2022 para 06/12/2022
- Data prevista alterado de 29/11/2022 para 06/12/2022
- #6 - 18/08/2022 19:51 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 06/12/2022 para 13/12/2022
- Data prevista alterado de 06/12/2022 para 13/12/2022
- #7 - 18/08/2022 19:53 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 13/12/2022 para 16/12/2022
- Data prevista alterado de 13/12/2022 para 16/12/2022
- #8 - 18/08/2022 19:55 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 16/12/2022 para 23/12/2022
- Data prevista alterado de 16/12/2022 para 23/12/2022
- #9 - 18/08/2022 19:57 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 23/12/2022 para 30/12/2022

- Data prevista alterado de 23/12/2022 para 30/12/2022

#10 - 18/08/2022 19:59 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 30/12/2022 para 13/01/2023

- Data prevista alterado de 30/12/2022 para 13/01/2023

#11 - 18/08/2022 19:59 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 13/01/2023 para 20/01/2023