

Serviços de Segurança - Tarefa #338

Tarefa # 327 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Contrato

12/08/2022 18:26 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	23/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/01/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #337: Realizar Habilitação	Nova	13/01/2023	20/01/2023
precede Tarefa #339: Coletar Assinatura	Nova	31/01/2023	03/02/2023

Histórico

#1 - 12/08/2022 19:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Tipo alterado de Demanda para Tarefa

#2 - 18/08/2022 19:43 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #337: Realizar Habilitação adicionado

- Início alterado de 07/10/2022 para 07/11/2022

- Data prevista alterado de 07/10/2022 para 07/11/2022

#3 - 18/08/2022 19:44 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #339: Coletar Assinatura adicionado

#4 - 18/08/2022 19:49 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 07/11/2022 para 30/11/2022

- Data prevista alterado de 07/11/2022 para 30/11/2022

#5 - 18/08/2022 19:50 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 30/11/2022 para 07/12/2022

- Data prevista alterado de 30/11/2022 para 07/12/2022

#6 - 18/08/2022 19:51 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 07/12/2022 para 14/12/2022

- Data prevista alterado de 07/12/2022 para 14/12/2022

#7 - 18/08/2022 19:53 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 14/12/2022 para 19/12/2022

- Data prevista alterado de 14/12/2022 para 19/12/2022

#8 - 18/08/2022 19:55 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 19/12/2022 para 26/12/2022

- Data prevista alterado de 19/12/2022 para 26/12/2022

#9 - 18/08/2022 19:57 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 26/12/2022 para 02/01/2023

- Data prevista alterado de 26/12/2022 para 02/01/2023

#10 - 18/08/2022 19:59 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 02/01/2023 para 16/01/2023

- Data prevista alterado de 02/01/2023 para 16/01/2023

#11 - 18/08/2022 19:59 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 16/01/2023 para 23/01/2023

- Data prevista alterado de 16/01/2023 para 23/01/2023

#12 - 18/08/2022 20:00 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 23/01/2023 para 30/01/2023