

Serviços de Segurança - Tarefa #339

Tarefa # 327 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Coletar Assinatura

12/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	31/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #338: Assinatura do Contrato		Nova	23/01/2023 30/01/2023

Histórico

#1 - 12/08/2022 19:04 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Tipo alterado de Demanda para Tarefa

#2 - 18/08/2022 19:44 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #338: Assinatura do Contrato adicionado

- Início alterado de 07/10/2022 para 08/11/2022

- Data prevista alterado de 07/10/2022 para 08/11/2022

#3 - 18/08/2022 19:49 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 08/11/2022 para 01/12/2022

- Data prevista alterado de 08/11/2022 para 01/12/2022

#4 - 18/08/2022 19:50 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 01/12/2022 para 08/12/2022

- Data prevista alterado de 01/12/2022 para 08/12/2022

#5 - 18/08/2022 19:51 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 08/12/2022 para 15/12/2022

- Data prevista alterado de 08/12/2022 para 15/12/2022

#6 - 18/08/2022 19:53 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 15/12/2022 para 20/12/2022

- Data prevista alterado de 15/12/2022 para 20/12/2022

#7 - 18/08/2022 19:55 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 20/12/2022 para 27/12/2022

- Data prevista alterado de 20/12/2022 para 27/12/2022

#8 - 18/08/2022 19:57 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023

- Data prevista alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023

#9 - 18/08/2022 19:59 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 03/01/2023 para 17/01/2023

- Data prevista alterado de 03/01/2023 para 17/01/2023

#10 - 18/08/2022 19:59 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 17/01/2023 para 24/01/2023

- Data prevista alterado de 17/01/2023 para 24/01/2023

#11 - 18/08/2022 20:00 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 24/01/2023 para 31/01/2023

- Data prevista alterado de 24/01/2023 para 31/01/2023

#12 - 18/08/2022 20:01 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 31/01/2023 para 03/02/2023