

Operação Carro-Pipa - Tarefa #362

Tarefa # 353 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Adjudicação e Homologação

15/08/2022 19:13 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	16/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #361: Realizar Pregão	Nova	08/12/2022	15/12/2022
precede Tarefa #363: Realizar Habilitação	Nova	02/01/2023	09/01/2023

Histórico

#1 - 18/08/2022 19:55 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #361: Realizar Pregão adicionado
- Início alterado de 15/08/2022 para 25/08/2022
- Data prevista ajustado para 25/08/2022

#2 - 18/08/2022 19:55 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #363: Realizar Habilitação adicionado

#3 - 18/08/2022 20:01 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 13/10/2022 para 20/10/2022
- Data prevista alterado de 13/10/2022 para 20/10/2022

#4 - 18/08/2022 20:02 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 20/10/2022 para 28/10/2022
- Data prevista alterado de 20/10/2022 para 28/10/2022

#5 - 18/08/2022 20:04 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 28/10/2022 para 14/11/2022
- Data prevista alterado de 28/10/2022 para 14/11/2022

#6 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/11/2022 para 21/11/2022
- Data prevista alterado de 14/11/2022 para 21/11/2022

#7 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 21/11/2022 para 29/11/2022
- Data prevista alterado de 21/11/2022 para 29/11/2022

#8 - 18/08/2022 20:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 29/11/2022 para 02/12/2022
- Data prevista alterado de 29/11/2022 para 02/12/2022

#9 - 18/08/2022 20:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 02/12/2022 para 09/12/2022*
- *Data prevista alterado de 02/12/2022 para 09/12/2022*

#10 - 18/08/2022 20:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 09/12/2022 para 16/12/2022*
- *Data prevista alterado de 09/12/2022 para 16/12/2022*

#11 - 18/08/2022 20:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 16/12/2022 para 30/12/2022*