

Operação Carro-Pipa - Tarefa #364

Tarefa # 353 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Contrato

15/08/2022 19:13 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	10/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	17/01/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #363: Realizar Habilitação	Nova	02/01/2023	09/01/2023
precede Tarefa #365: Coletar Assinatura	Nova	18/01/2023	23/01/2023

Histórico

- #1 - 18/08/2022 19:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - segue Tarefa #363: Realizar Habilitação adicionado
 - Início alterado de 15/08/2022 para 29/08/2022
 - Data prevista ajustado para 29/08/2022
- #2 - 18/08/2022 19:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - precede Tarefa #365: Coletar Assinatura adicionado
- #3 - 18/08/2022 20:01 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 17/10/2022 para 24/10/2022
 - Data prevista alterado de 17/10/2022 para 24/10/2022
- #4 - 18/08/2022 20:02 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 24/10/2022 para 01/11/2022
 - Data prevista alterado de 24/10/2022 para 01/11/2022
- #5 - 18/08/2022 20:04 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 01/11/2022 para 16/11/2022
 - Data prevista alterado de 01/11/2022 para 16/11/2022
- #6 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 16/11/2022 para 23/11/2022
 - Data prevista alterado de 16/11/2022 para 23/11/2022
- #7 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 23/11/2022 para 01/12/2022
 - Data prevista alterado de 23/11/2022 para 01/12/2022
- #8 - 18/08/2022 20:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 01/12/2022 para 06/12/2022
 - Data prevista alterado de 01/12/2022 para 06/12/2022
- #9 - 18/08/2022 20:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 06/12/2022 para 13/12/2022*
- *Data prevista alterado de 06/12/2022 para 13/12/2022*

#10 - 18/08/2022 20:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 13/12/2022 para 20/12/2022*
- *Data prevista alterado de 13/12/2022 para 20/12/2022*

#11 - 18/08/2022 20:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 20/12/2022 para 03/01/2023*
- *Data prevista alterado de 20/12/2022 para 03/01/2023*

#12 - 18/08/2022 20:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 03/01/2023 para 10/01/2023*
- *Data prevista alterado de 03/01/2023 para 10/01/2023*

#13 - 18/08/2022 20:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 10/01/2023 para 17/01/2023*