

Operação Carro-Pipa - Tarefa #365

Tarefa # 353 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Coletar Assinatura

15/08/2022 19:13 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	18/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/01/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #364: Assinatura do Contrato		Nova	10/01/2023 17/01/2023

Histórico

#1 - 18/08/2022 19:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #364: Assinatura do Contrato adicionado
- Início alterado de 15/08/2022 para 30/08/2022
- Data prevista ajustado para 30/08/2022

#2 - 18/08/2022 20:01 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 18/10/2022 para 25/10/2022
- Data prevista alterado de 18/10/2022 para 25/10/2022

#3 - 18/08/2022 20:02 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 25/10/2022 para 02/11/2022
- Data prevista alterado de 25/10/2022 para 02/11/2022

#4 - 18/08/2022 20:04 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 02/11/2022 para 17/11/2022
- Data prevista alterado de 02/11/2022 para 17/11/2022

#5 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 17/11/2022 para 24/11/2022
- Data prevista alterado de 17/11/2022 para 24/11/2022

#6 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 24/11/2022 para 02/12/2022
- Data prevista alterado de 24/11/2022 para 02/12/2022

#7 - 18/08/2022 20:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 02/12/2022 para 07/12/2022
- Data prevista alterado de 02/12/2022 para 07/12/2022

#8 - 18/08/2022 20:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/12/2022 para 14/12/2022
- Data prevista alterado de 07/12/2022 para 14/12/2022

#9 - 18/08/2022 20:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 14/12/2022 para 21/12/2022*
- *Data prevista alterado de 14/12/2022 para 21/12/2022*

#10 - 18/08/2022 20:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 21/12/2022 para 04/01/2023*
- *Data prevista alterado de 21/12/2022 para 04/01/2023*

#11 - 18/08/2022 20:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 04/01/2023 para 11/01/2023*
- *Data prevista alterado de 04/01/2023 para 11/01/2023*

#12 - 18/08/2022 20:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 11/01/2023 para 18/01/2023*
- *Data prevista alterado de 11/01/2023 para 18/01/2023*

#13 - 18/08/2022 20:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 18/01/2023 para 23/01/2023*