

Computadores e Notebooks - Tarefa #372

Tarefa # 368 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar ETP

23/08/2022 17:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	20/05/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/06/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #371: Indicar Equipe		Finalizado	12/05/2022 19/05/2022
precede Tarefa #373: Elaborar Termo de Referência		Nova	06/06/2022 13/06/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 17:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #371: Indicar Equipe adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 26/08/2022
- Data prevista ajustado para 26/08/2022

#2 - 23/08/2022 17:09 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #373: Elaborar Termo de Referência adicionado

#3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/08/2022 para 02/09/2022
- Data prevista alterado de 26/08/2022 para 02/09/2022

#4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 02/09/2022 para 06/09/2022
- Data prevista alterado de 02/09/2022 para 06/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 06/09/2022 para 14/09/2022
- Data prevista alterado de 06/09/2022 para 14/09/2022

#6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 14/09/2022 para 27/09/2022

#7 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 27/09/2022 para 28/09/2022

#8 - 13/09/2022 19:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/09/2022 para 26/05/2022
- Data prevista alterado de 28/09/2022 para 09/06/2022

#9 - 13/09/2022 19:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 26/05/2022 para 23/05/2022
- Data prevista alterado de 09/06/2022 para 06/06/2022

#10 - 13/09/2022 19:36 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 23/05/2022 para 20/05/2022*

- *Data prevista alterado de 06/06/2022 para 03/06/2022*