

Computadores e Notebooks - Tarefa #377

Tarefa # 368 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Mapa de Riscos

23/08/2022 17:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	21/07/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/07/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #376: Analisar Pesquisa de Preços	Nova	13/07/2022	20/07/2022
precede Tarefa #378: Coletar Assinatura	Nova	29/07/2022	03/08/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 17:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #376: Analisar Pesquisa de Preços adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 02/09/2022
 - Data prevista ajustado para 02/09/2022
- #2 - 23/08/2022 17:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #378: Coletar Assinatura adicionado
- #3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 02/09/2022 para 09/09/2022
 - Data prevista alterado de 02/09/2022 para 09/09/2022
- #4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 09/09/2022 para 13/09/2022
 - Data prevista alterado de 09/09/2022 para 13/09/2022
- #5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 13/09/2022 para 21/09/2022
 - Data prevista alterado de 13/09/2022 para 21/09/2022
- #6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 21/09/2022 para 04/10/2022
 - Data prevista alterado de 21/09/2022 para 04/10/2022
- #7 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 04/10/2022 para 11/10/2022
 - Data prevista alterado de 04/10/2022 para 11/10/2022
- #8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 11/10/2022 para 12/10/2022
 - Data prevista alterado de 11/10/2022 para 12/10/2022
- #9 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 12/10/2022 para 03/11/2022*
- *Data prevista alterado de 12/10/2022 para 03/11/2022*

#10 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 03/11/2022 para 08/11/2022*
- *Data prevista alterado de 03/11/2022 para 08/11/2022*

#11 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 08/11/2022 para 15/11/2022*
- *Data prevista alterado de 08/11/2022 para 15/11/2022*

#12 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 15/11/2022 para 16/11/2022*
- *Data prevista alterado de 15/11/2022 para 23/11/2022*

#13 - 13/09/2022 19:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 16/11/2022 para 27/07/2022*
- *Data prevista alterado de 23/11/2022 para 03/08/2022*

#14 - 13/09/2022 19:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 27/07/2022 para 22/07/2022*
- *Data prevista alterado de 03/08/2022 para 29/07/2022*

#15 - 13/09/2022 19:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 22/07/2022 para 21/07/2022*
- *Data prevista alterado de 29/07/2022 para 28/07/2022*