

Computadores e Notebooks - Tarefa #380

Tarefa # 368 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Nota Técnica

23/08/2022 17:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	12/08/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/08/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #379: Análise da CGLC	Nova	04/08/2022	11/08/2022
precede Tarefa #382: Minuta Contrato/Edital	Nova	17/08/2022	24/08/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 17:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #379: Análise da CGLC adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 07/09/2022
 - Data prevista ajustado para 07/09/2022
- #2 - 23/08/2022 17:15 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #382: Minuta Contrato/Edital adicionado
- #3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 07/09/2022 para 14/09/2022
 - Data prevista alterado de 07/09/2022 para 14/09/2022
- #4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 14/09/2022 para 16/09/2022
 - Data prevista alterado de 14/09/2022 para 16/09/2022
- #5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 16/09/2022 para 26/09/2022
 - Data prevista alterado de 16/09/2022 para 26/09/2022
- #6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 26/09/2022 para 07/10/2022
 - Data prevista alterado de 26/09/2022 para 07/10/2022
- #7 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 07/10/2022 para 14/10/2022
 - Data prevista alterado de 07/10/2022 para 14/10/2022
- #8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 14/10/2022 para 17/10/2022
 - Data prevista alterado de 14/10/2022 para 17/10/2022
- #9 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 17/10/2022 para 08/11/2022*
- *Data prevista alterado de 17/10/2022 para 08/11/2022*

#10 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 08/11/2022 para 11/11/2022*
- *Data prevista alterado de 08/11/2022 para 11/11/2022*

#11 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 11/11/2022 para 18/11/2022*
- *Data prevista alterado de 11/11/2022 para 18/11/2022*

#12 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 18/11/2022 para 28/11/2022*
- *Data prevista alterado de 18/11/2022 para 28/11/2022*

#13 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 28/11/2022 para 01/12/2022*
- *Data prevista alterado de 28/11/2022 para 01/12/2022*

#14 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 01/12/2022 para 08/12/2022*
- *Data prevista alterado de 01/12/2022 para 08/12/2022*

#15 - 23/08/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 08/12/2022 para 12/12/2022*

#16 - 13/09/2022 19:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 08/12/2022 para 18/08/2022*
- *Data prevista alterado de 12/12/2022 para 22/08/2022*

#17 - 13/09/2022 19:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 18/08/2022 para 15/08/2022*
- *Data prevista alterado de 22/08/2022 para 17/08/2022*

#18 - 13/09/2022 19:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 15/08/2022 para 12/08/2022*
- *Data prevista alterado de 17/08/2022 para 16/08/2022*