

Computadores e Notebooks - Tarefa #382

Tarefa # 381 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Minuta Contrato/Edital

23/08/2022 17:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	17/08/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/08/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #380: Elaborar Nota Técnica		Nova	12/08/2022 16/08/2022
precede Tarefa #383: Encaminhar para Autorização da Contratação		Nova	25/08/2022 01/09/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 17:15 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #380: Elaborar Nota Técnica adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 08/09/2022
- Data prevista ajustado para 08/09/2022

#2 - 23/08/2022 17:18 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #383: Encaminhar para Autorização da Contratação adicionado

#3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 08/09/2022 para 15/09/2022
- Data prevista alterado de 08/09/2022 para 15/09/2022

#4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 15/09/2022 para 19/09/2022
- Data prevista alterado de 15/09/2022 para 19/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 19/09/2022 para 27/09/2022
- Data prevista alterado de 19/09/2022 para 27/09/2022

#6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 27/09/2022 para 10/10/2022
- Data prevista alterado de 27/09/2022 para 10/10/2022

#7 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 10/10/2022 para 17/10/2022
- Data prevista alterado de 10/10/2022 para 17/10/2022

#8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 17/10/2022 para 18/10/2022
- Data prevista alterado de 17/10/2022 para 18/10/2022

#9 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 18/10/2022 para 09/11/2022*
- *Data prevista alterado de 18/10/2022 para 09/11/2022*

#10 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 09/11/2022 para 14/11/2022*
- *Data prevista alterado de 09/11/2022 para 14/11/2022*

#11 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 14/11/2022 para 21/11/2022*
- *Data prevista alterado de 14/11/2022 para 21/11/2022*

#12 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 21/11/2022 para 29/11/2022*
- *Data prevista alterado de 21/11/2022 para 29/11/2022*

#13 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 29/11/2022 para 02/12/2022*
- *Data prevista alterado de 29/11/2022 para 02/12/2022*

#14 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 02/12/2022 para 09/12/2022*
- *Data prevista alterado de 02/12/2022 para 09/12/2022*

#15 - 23/08/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 09/12/2022 para 13/12/2022*
- *Data prevista alterado de 09/12/2022 para 13/12/2022*

#16 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 13/12/2022 para 20/12/2022*