

Computadores e Notebooks - Tarefa #390

Tarefa # 381 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Adjudicação e Homologação

23/08/2022 17:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	07/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	21/11/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #389: Realizar Pregão		Nova	28/10/2022 04/11/2022
precede Tarefa #391: Realizar Habilitação		Nova	22/11/2022 29/11/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 17:22 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #389: Realizar Pregão adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 20/09/2022
- Data prevista ajustado para 20/09/2022

#2 - 23/08/2022 17:23 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #391: Realizar Habilitação adicionado

#3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 20/09/2022 para 27/09/2022
- Data prevista alterado de 20/09/2022 para 27/09/2022

#4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 27/09/2022 para 29/09/2022
- Data prevista alterado de 27/09/2022 para 29/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 29/09/2022 para 07/10/2022
- Data prevista alterado de 29/09/2022 para 07/10/2022

#6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/10/2022 para 20/10/2022
- Data prevista alterado de 07/10/2022 para 20/10/2022

#7 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 20/10/2022 para 27/10/2022
- Data prevista alterado de 20/10/2022 para 27/10/2022

#8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 27/10/2022 para 28/10/2022
- Data prevista alterado de 27/10/2022 para 28/10/2022

#9 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 28/10/2022 para 21/11/2022
- Data prevista alterado de 28/10/2022 para 21/11/2022

#10 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 21/11/2022 para 24/11/2022
- Data prevista alterado de 21/11/2022 para 24/11/2022

#11 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 24/11/2022 para 01/12/2022
- Data prevista alterado de 24/11/2022 para 01/12/2022

#12 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 01/12/2022 para 09/12/2022
- Data prevista alterado de 01/12/2022 para 09/12/2022

#13 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 09/12/2022 para 14/12/2022
- Data prevista alterado de 09/12/2022 para 14/12/2022

#14 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/12/2022 para 21/12/2022
- Data prevista alterado de 14/12/2022 para 21/12/2022

#15 - 23/08/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 21/12/2022 para 23/12/2022
- Data prevista alterado de 21/12/2022 para 23/12/2022

#16 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 23/12/2022 para 30/12/2022
- Data prevista alterado de 23/12/2022 para 30/12/2022

#17 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 30/12/2022 para 06/01/2023
- Data prevista alterado de 30/12/2022 para 06/01/2023

#18 - 23/08/2022 18:53 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 06/01/2023 para 30/01/2023
- Data prevista alterado de 06/01/2023 para 30/01/2023

#19 - 23/08/2022 18:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 30/01/2023 para 06/02/2023
- Data prevista alterado de 30/01/2023 para 06/02/2023

#20 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 06/02/2023 para 13/02/2023
- Data prevista alterado de 06/02/2023 para 13/02/2023

#21 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 13/02/2023 para 16/02/2023
- Data prevista alterado de 13/02/2023 para 16/02/2023

#22 - 23/08/2022 18:58 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 16/02/2023 para 24/02/2023
- Data prevista alterado de 16/02/2023 para 24/02/2023

#23 - 23/08/2022 18:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 24/02/2023 para 03/03/2023*

- *Data prevista alterado de 24/02/2023 para 03/03/2023*

#24 - 23/08/2022 18:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 03/03/2023 para 17/03/2023*