

Computadores e Notebooks - Tarefa #391

Tarefa # 381 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Habilitação

23/08/2022 17:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	22/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/11/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #390: Adjudicação e Homologação		Nova	07/11/2022 21/11/2022
precede Tarefa #392: Assinatura do Contrato		Nova	30/11/2022 07/12/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 17:23 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #390: Adjudicação e Homologação adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 21/09/2022
 - Data prevista ajustado para 21/09/2022
- #2 - 23/08/2022 17:23 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #392: Assinatura do Contrato adicionado
- #3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 21/09/2022 para 28/09/2022
 - Data prevista alterado de 21/09/2022 para 28/09/2022
- #4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 28/09/2022 para 30/09/2022
 - Data prevista alterado de 28/09/2022 para 30/09/2022
- #5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 30/09/2022 para 10/10/2022
 - Data prevista alterado de 30/09/2022 para 10/10/2022
- #6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 10/10/2022 para 21/10/2022
 - Data prevista alterado de 10/10/2022 para 21/10/2022
- #7 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 21/10/2022 para 28/10/2022
 - Data prevista alterado de 21/10/2022 para 28/10/2022
- #8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 28/10/2022 para 31/10/2022
 - Data prevista alterado de 28/10/2022 para 31/10/2022
- #9 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 31/10/2022 para 22/11/2022
- Data prevista alterado de 31/10/2022 para 22/11/2022

#10 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 22/11/2022 para 25/11/2022
- Data prevista alterado de 22/11/2022 para 25/11/2022

#11 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 25/11/2022 para 02/12/2022
- Data prevista alterado de 25/11/2022 para 02/12/2022

#12 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 02/12/2022 para 12/12/2022
- Data prevista alterado de 02/12/2022 para 12/12/2022

#13 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 12/12/2022 para 15/12/2022
- Data prevista alterado de 12/12/2022 para 15/12/2022

#14 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 15/12/2022 para 22/12/2022
- Data prevista alterado de 15/12/2022 para 22/12/2022

#15 - 23/08/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 22/12/2022 para 26/12/2022
- Data prevista alterado de 22/12/2022 para 26/12/2022

#16 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/12/2022 para 02/01/2023
- Data prevista alterado de 26/12/2022 para 02/01/2023

#17 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 02/01/2023 para 09/01/2023
- Data prevista alterado de 02/01/2023 para 09/01/2023

#18 - 23/08/2022 18:53 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 09/01/2023 para 31/01/2023
- Data prevista alterado de 09/01/2023 para 31/01/2023

#19 - 23/08/2022 18:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 31/01/2023 para 07/02/2023
- Data prevista alterado de 31/01/2023 para 07/02/2023

#20 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/02/2023 para 14/02/2023
- Data prevista alterado de 07/02/2023 para 14/02/2023

#21 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/02/2023 para 17/02/2023
- Data prevista alterado de 14/02/2023 para 17/02/2023

#22 - 23/08/2022 18:58 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 17/02/2023 para 27/02/2023
- Data prevista alterado de 17/02/2023 para 27/02/2023

#23 - 23/08/2022 18:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 27/02/2023 para 06/03/2023*

- *Data prevista alterado de 27/02/2023 para 06/03/2023*

#24 - 23/08/2022 18:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 06/03/2023 para 20/03/2023*

- *Data prevista alterado de 06/03/2023 para 20/03/2023*

#25 - 23/08/2022 19:00 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 20/03/2023 para 27/03/2023*