

Equipamentos servidores - Tarefa #399

Tarefa # 394 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Termo de Referência

23/08/2022 17:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	29/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #398: Elaborar ETP	Nova	14/09/2022	28/09/2022
precede Tarefa #400: Realizar Pesquisa de Preço	Nova	07/10/2022	31/10/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #398: Elaborar ETP adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 29/08/2022
 - Data prevista ajustado para 29/08/2022
- #2 - 23/08/2022 18:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #400: Realizar Pesquisa de Preço adicionado
- #3 - 23/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 29/08/2022 para 05/09/2022
 - Data prevista alterado de 29/08/2022 para 05/09/2022
- #4 - 23/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 05/09/2022 para 07/09/2022
 - Data prevista alterado de 05/09/2022 para 07/09/2022
- #5 - 23/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 07/09/2022 para 15/09/2022
 - Data prevista alterado de 07/09/2022 para 15/09/2022
- #6 - 23/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 15/09/2022 para 16/09/2022
 - Data prevista alterado de 15/09/2022 para 16/09/2022
- #7 - 23/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 16/09/2022 para 15/09/2022
 - Data prevista alterado de 16/09/2022 para 15/09/2022
- #8 - 23/08/2022 18:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 15/09/2022 para 29/09/2022
 - Data prevista alterado de 15/09/2022 para 29/09/2022
- #9 - 23/08/2022 18:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 29/09/2022 para 06/10/2022