

Equipamentos servidores - Tarefa #401

Tarefa # 394 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Mapa de Riscos

23/08/2022 17:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	16/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/11/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #402: Coletar Assinatura		Nova	24/11/2022 29/11/2022
segue Tarefa #471: Analisar Pesquisa de Preços		Nova	07/11/2022 14/11/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #400: Realizar Pesquisa de Preço adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 31/08/2022
 - Data prevista ajustado para 31/08/2022
- #2 - 23/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #402: Coletar Assinatura adicionado
- #3 - 23/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 31/08/2022 para 07/09/2022
 - Data prevista alterado de 31/08/2022 para 07/09/2022
- #4 - 23/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 07/09/2022 para 09/09/2022
 - Data prevista alterado de 07/09/2022 para 09/09/2022
- #5 - 23/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 09/09/2022 para 19/09/2022
 - Data prevista alterado de 09/09/2022 para 19/09/2022
- #6 - 23/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 19/09/2022 para 20/09/2022
 - Data prevista alterado de 19/09/2022 para 20/09/2022
- #7 - 23/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 20/09/2022 para 19/09/2022
 - Data prevista alterado de 20/09/2022 para 19/09/2022
- #8 - 23/08/2022 18:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 19/09/2022 para 03/10/2022
 - Data prevista alterado de 19/09/2022 para 03/10/2022
- #9 - 23/08/2022 18:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 03/10/2022 para 10/10/2022*
- *Data prevista alterado de 03/10/2022 para 10/10/2022*

#10 - 23/08/2022 18:33 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 10/10/2022 para 01/11/2022*
- *Data prevista alterado de 10/10/2022 para 01/11/2022*

#11 - 23/08/2022 18:48 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *segue excluído (Tarefa #400: Realizar Pesquisa de Preço)*

#12 - 23/08/2022 18:48 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *segue Tarefa #471: Analisar Pesquisa de Preços adicionado*
- *Início alterado de 01/11/2022 para 15/11/2022*
- *Data prevista alterado de 01/11/2022 para 15/11/2022*

#13 - 23/08/2022 18:50 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 15/11/2022 para 16/11/2022*
- *Data prevista alterado de 15/11/2022 para 23/11/2022*