

Equipamentos servidores - Tarefa #402

Tarefa # 394 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Coletar Assinatura

23/08/2022 17:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	24/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/11/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #401: Elaborar Mapa de Riscos		Nova	16/11/2022 23/11/2022
precede Tarefa #403: Análise da CGLC		Nova	30/11/2022 07/12/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #401: Elaborar Mapa de Riscos adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 01/09/2022
- Data prevista ajustado para 01/09/2022

#2 - 23/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #403: Análise da CGLC adicionado

#3 - 23/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 01/09/2022 para 08/09/2022
- Data prevista alterado de 01/09/2022 para 08/09/2022

#4 - 23/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 08/09/2022 para 12/09/2022
- Data prevista alterado de 08/09/2022 para 12/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 12/09/2022 para 20/09/2022
- Data prevista alterado de 12/09/2022 para 20/09/2022

#6 - 23/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 20/09/2022 para 21/09/2022
- Data prevista alterado de 20/09/2022 para 21/09/2022

#7 - 23/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 21/09/2022 para 20/09/2022
- Data prevista alterado de 21/09/2022 para 20/09/2022

#8 - 23/08/2022 18:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 20/09/2022 para 04/10/2022
- Data prevista alterado de 20/09/2022 para 04/10/2022

#9 - 23/08/2022 18:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 04/10/2022 para 11/10/2022*
- *Data prevista alterado de 04/10/2022 para 11/10/2022*

#10 - 23/08/2022 18:33 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 11/10/2022 para 02/11/2022*
- *Data prevista alterado de 11/10/2022 para 02/11/2022*

#11 - 23/08/2022 18:48 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 02/11/2022 para 16/11/2022*
- *Data prevista alterado de 02/11/2022 para 16/11/2022*

#12 - 23/08/2022 18:50 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 16/11/2022 para 24/11/2022*
- *Data prevista alterado de 16/11/2022 para 24/11/2022*

#13 - 23/08/2022 18:51 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 24/11/2022 para 29/11/2022*