

Equipamentos servidores - Tarefa #403

Tarefa # 394 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Análise da CGLC

23/08/2022 17:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	30/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #402: Coletar Assinatura	Nova	24/11/2022	29/11/2022
precede Tarefa #404: Elaborar Nota Técnica	Nova	08/12/2022	12/12/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #402: Coletar Assinatura adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 02/09/2022
- Data prevista ajustado para 02/09/2022

#2 - 23/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #404: Elaborar Nota Técnica adicionado

#3 - 23/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 02/09/2022 para 09/09/2022
- Data prevista alterado de 02/09/2022 para 09/09/2022

#4 - 23/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 09/09/2022 para 13/09/2022
- Data prevista alterado de 09/09/2022 para 13/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 13/09/2022 para 21/09/2022
- Data prevista alterado de 13/09/2022 para 21/09/2022

#6 - 23/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 21/09/2022 para 22/09/2022
- Data prevista alterado de 21/09/2022 para 22/09/2022

#7 - 23/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 22/09/2022 para 21/09/2022
- Data prevista alterado de 22/09/2022 para 21/09/2022

#8 - 23/08/2022 18:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 21/09/2022 para 05/10/2022
- Data prevista alterado de 21/09/2022 para 05/10/2022

#9 - 23/08/2022 18:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 05/10/2022 para 12/10/2022*
- *Data prevista alterado de 05/10/2022 para 12/10/2022*

#10 - 23/08/2022 18:33 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 12/10/2022 para 03/11/2022*
- *Data prevista alterado de 12/10/2022 para 03/11/2022*

#11 - 23/08/2022 18:48 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 03/11/2022 para 17/11/2022*
- *Data prevista alterado de 03/11/2022 para 17/11/2022*

#12 - 23/08/2022 18:50 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 17/11/2022 para 25/11/2022*
- *Data prevista alterado de 17/11/2022 para 25/11/2022*

#13 - 23/08/2022 18:51 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 25/11/2022 para 30/11/2022*
- *Data prevista alterado de 25/11/2022 para 30/11/2022*

#14 - 23/08/2022 18:52 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 30/11/2022 para 07/12/2022*