

Equipamentos servidores - Tarefa #404

Tarefa # 394 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Nota Técnica

23/08/2022 17:21 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	08/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	12/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #403: Análise da CGLC		Nova	30/11/2022 07/12/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #403: Análise da CGLC adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 05/09/2022
- Data prevista ajustado para 05/09/2022

#2 - 23/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 05/09/2022 para 12/09/2022
- Data prevista alterado de 05/09/2022 para 12/09/2022

#3 - 23/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 12/09/2022 para 14/09/2022
- Data prevista alterado de 12/09/2022 para 14/09/2022

#4 - 23/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 14/09/2022 para 22/09/2022
- Data prevista alterado de 14/09/2022 para 22/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 22/09/2022 para 23/09/2022
- Data prevista alterado de 22/09/2022 para 23/09/2022

#6 - 23/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 23/09/2022 para 22/09/2022
- Data prevista alterado de 23/09/2022 para 22/09/2022

#7 - 23/08/2022 18:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 22/09/2022 para 06/10/2022
- Data prevista alterado de 22/09/2022 para 06/10/2022

#8 - 23/08/2022 18:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 06/10/2022 para 13/10/2022
- Data prevista alterado de 06/10/2022 para 13/10/2022

#9 - 23/08/2022 18:33 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 13/10/2022 para 04/11/2022*
- *Data prevista alterado de 13/10/2022 para 04/11/2022*

#10 - 23/08/2022 18:48 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 04/11/2022 para 18/11/2022*
- *Data prevista alterado de 04/11/2022 para 18/11/2022*

#11 - 23/08/2022 18:50 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 18/11/2022 para 28/11/2022*
- *Data prevista alterado de 18/11/2022 para 28/11/2022*

#12 - 23/08/2022 18:51 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 28/11/2022 para 01/12/2022*
- *Data prevista alterado de 28/11/2022 para 01/12/2022*

#13 - 23/08/2022 18:52 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 01/12/2022 para 08/12/2022*
- *Data prevista alterado de 01/12/2022 para 08/12/2022*

#14 - 23/08/2022 18:52 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 08/12/2022 para 12/12/2022*