

Equipamentos servidores - Tarefa #413

Tarefa # 405 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Pregão

23/08/2022 17:24 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	21/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #412: Responder Impugnações e Questionamentos		Nova	13/02/2023 20/02/2023
precede Tarefa #414: Adjudicação e Homologação		Nova	01/03/2023 15/03/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- segue Tarefa #412: Responder Impugnações e Questionamentos adicionado
 - Início alterado de 06/09/2022 para 15/09/2022
 - Data prevista alterado de 06/09/2022 para 15/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- precede Tarefa #414: Adjudicação e Homologação adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:06 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 22/12/2022 para 29/12/2022
 - Data prevista alterado de 22/12/2022 para 29/12/2022
- #4 - 23/08/2022 19:07 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 29/12/2022 para 05/01/2023
 - Data prevista alterado de 29/12/2022 para 05/01/2023
- #5 - 23/08/2022 19:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 05/01/2023 para 26/01/2023
 - Data prevista alterado de 05/01/2023 para 26/01/2023
- #6 - 23/08/2022 19:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 26/01/2023 para 02/02/2023
 - Data prevista alterado de 26/01/2023 para 02/02/2023
- #7 - 23/08/2022 19:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 02/02/2023 para 09/02/2023
 - Data prevista alterado de 02/02/2023 para 09/02/2023
- #8 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 09/02/2023 para 14/02/2023
 - Data prevista alterado de 09/02/2023 para 14/02/2023
- #9 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 14/02/2023 para 21/02/2023*
- *Data prevista alterado de 14/02/2023 para 21/02/2023*

#10 - 23/08/2022 19:13 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 21/02/2023 para 28/02/2023*