

Equipamentos servidores - Tarefa #414

Tarefa # 405 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Adjudicação e Homologação

23/08/2022 17:24 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	01/03/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/03/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #413: Realizar Pregão	Nova	21/02/2023	28/02/2023
precede Tarefa #415: Realizar Habilitação	Nova	16/03/2023	23/03/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #413: Realizar Pregão adicionado
 - Início alterado de 06/09/2022 para 16/09/2022
 - Data prevista alterado de 06/09/2022 para 16/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #415: Realizar Habilitação adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:06 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 23/12/2022 para 30/12/2022
 - Data prevista alterado de 23/12/2022 para 30/12/2022
- #4 - 23/08/2022 19:07 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 30/12/2022 para 06/01/2023
 - Data prevista alterado de 30/12/2022 para 06/01/2023
- #5 - 23/08/2022 19:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 06/01/2023 para 27/01/2023
 - Data prevista alterado de 06/01/2023 para 27/01/2023
- #6 - 23/08/2022 19:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 27/01/2023 para 03/02/2023
 - Data prevista alterado de 27/01/2023 para 03/02/2023
- #7 - 23/08/2022 19:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 03/02/2023 para 10/02/2023
 - Data prevista alterado de 03/02/2023 para 10/02/2023
- #8 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 10/02/2023 para 15/02/2023
 - Data prevista alterado de 10/02/2023 para 15/02/2023
- #9 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 15/02/2023 para 22/02/2023*
- *Data prevista alterado de 15/02/2023 para 22/02/2023*

#10 - 23/08/2022 19:13 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 22/02/2023 para 01/03/2023*
- *Data prevista alterado de 22/02/2023 para 01/03/2023*

#11 - 23/08/2022 19:14 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 01/03/2023 para 15/03/2023*