

Equipamentos servidores - Tarefa #415

Tarefa # 405 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Habilitação

23/08/2022 17:24 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	16/03/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/03/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #414: Adjudicação e Homologação	Nova	01/03/2023	15/03/2023
precede Tarefa #416: Assinatura do Contrato	Nova	24/03/2023	31/03/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #414: Adjudicação e Homologação adicionado
 - Início alterado de 06/09/2022 para 19/09/2022
 - Data prevista alterado de 06/09/2022 para 19/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #416: Assinatura do Contrato adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:06 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 26/12/2022 para 02/01/2023
 - Data prevista alterado de 26/12/2022 para 02/01/2023
- #4 - 23/08/2022 19:07 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 02/01/2023 para 09/01/2023
 - Data prevista alterado de 02/01/2023 para 09/01/2023
- #5 - 23/08/2022 19:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 09/01/2023 para 30/01/2023
 - Data prevista alterado de 09/01/2023 para 30/01/2023
- #6 - 23/08/2022 19:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 30/01/2023 para 06/02/2023
 - Data prevista alterado de 30/01/2023 para 06/02/2023
- #7 - 23/08/2022 19:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 06/02/2023 para 13/02/2023
 - Data prevista alterado de 06/02/2023 para 13/02/2023
- #8 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 13/02/2023 para 16/02/2023
 - Data prevista alterado de 13/02/2023 para 16/02/2023
- #9 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 16/02/2023 para 23/02/2023*
- *Data prevista alterado de 16/02/2023 para 23/02/2023*

#10 - 23/08/2022 19:13 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 23/02/2023 para 02/03/2023*
- *Data prevista alterado de 23/02/2023 para 02/03/2023*

#11 - 23/08/2022 19:14 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 02/03/2023 para 16/03/2023*
- *Data prevista alterado de 02/03/2023 para 16/03/2023*

#12 - 23/08/2022 19:15 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 16/03/2023 para 23/03/2023*