

Equipamentos servidores - Tarefa #416

Tarefa # 405 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Contrato

23/08/2022 17:24 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	24/03/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/03/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #415: Realizar Habilitação	Nova	16/03/2023	23/03/2023
precede Tarefa #417: Coletar Assinatura	Nova	03/04/2023	06/04/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- segue Tarefa #415: Realizar Habilitação adicionado
- Início alterado de 06/09/2022 para 20/09/2022
- Data prevista alterado de 06/09/2022 para 20/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:16 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- precede Tarefa #417: Coletar Assinatura adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:06 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023
- Data prevista alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023
- #4 - 23/08/2022 19:07 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 03/01/2023 para 10/01/2023
- Data prevista alterado de 03/01/2023 para 10/01/2023
- #5 - 23/08/2022 19:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 10/01/2023 para 31/01/2023
- Data prevista alterado de 10/01/2023 para 31/01/2023
- #6 - 23/08/2022 19:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 31/01/2023 para 07/02/2023
- Data prevista alterado de 31/01/2023 para 07/02/2023
- #7 - 23/08/2022 19:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 07/02/2023 para 14/02/2023
- Data prevista alterado de 07/02/2023 para 14/02/2023
- #8 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 14/02/2023 para 17/02/2023
- Data prevista alterado de 14/02/2023 para 17/02/2023
- #9 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 17/02/2023 para 24/02/2023*
- *Data prevista alterado de 17/02/2023 para 24/02/2023*

#10 - 23/08/2022 19:13 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 24/02/2023 para 03/03/2023*
- *Data prevista alterado de 24/02/2023 para 03/03/2023*

#11 - 23/08/2022 19:14 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 03/03/2023 para 17/03/2023*
- *Data prevista alterado de 03/03/2023 para 17/03/2023*

#12 - 23/08/2022 19:15 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 17/03/2023 para 24/03/2023*
- *Data prevista alterado de 17/03/2023 para 24/03/2023*

#13 - 23/08/2022 19:16 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 24/03/2023 para 31/03/2023*