

Equipamentos servidores - Tarefa #417

Tarefa # 405 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Coletar Assinatura

23/08/2022 17:25 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	03/04/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/04/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #416: Assinatura do Contrato		Nova	24/03/2023 31/03/2023

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:16 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #416: Assinatura do Contrato adicionado
- Início alterado de 06/09/2022 para 21/09/2022
- Data prevista alterado de 06/09/2022 para 21/09/2022

#2 - 23/08/2022 19:06 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 28/12/2022 para 04/01/2023
- Data prevista alterado de 28/12/2022 para 04/01/2023

#3 - 23/08/2022 19:07 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 04/01/2023 para 11/01/2023
- Data prevista alterado de 04/01/2023 para 11/01/2023

#4 - 23/08/2022 19:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 11/01/2023 para 01/02/2023
- Data prevista alterado de 11/01/2023 para 01/02/2023

#5 - 23/08/2022 19:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023
- Data prevista alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023

#6 - 23/08/2022 19:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 08/02/2023 para 15/02/2023
- Data prevista alterado de 08/02/2023 para 15/02/2023

#7 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 15/02/2023 para 20/02/2023
- Data prevista alterado de 15/02/2023 para 20/02/2023

#8 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 20/02/2023 para 27/02/2023
- Data prevista alterado de 20/02/2023 para 27/02/2023

#9 - 23/08/2022 19:13 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 27/02/2023 para 06/03/2023*
- *Data prevista alterado de 27/02/2023 para 06/03/2023*

#10 - 23/08/2022 19:14 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 06/03/2023 para 20/03/2023*
- *Data prevista alterado de 06/03/2023 para 20/03/2023*

#11 - 23/08/2022 19:15 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 20/03/2023 para 27/03/2023*
- *Data prevista alterado de 20/03/2023 para 27/03/2023*

#12 - 23/08/2022 19:16 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 27/03/2023 para 03/04/2023*
- *Data prevista alterado de 27/03/2023 para 03/04/2023*

#13 - 23/08/2022 19:17 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 03/04/2023 para 06/04/2023*