

Telefonia VoIP - Tarefa #453

Tarefa # 444 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Mapa de Riscos

23/08/2022 18:15 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	10/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	17/11/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #452: Analisar Pesquisa de Preços		Nova	02/11/2022 09/11/2022
precede Tarefa #454: Coletar Assinatura		Nova	18/11/2022 23/11/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:20 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #452: Analisar Pesquisa de Preços adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 02/09/2022
 - Data prevista ajustado para 02/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #454: Coletar Assinatura adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 02/09/2022 para 09/09/2022
 - Data prevista alterado de 02/09/2022 para 09/09/2022
- #4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 09/09/2022 para 13/09/2022
 - Data prevista alterado de 09/09/2022 para 13/09/2022
- #5 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 13/09/2022 para 21/09/2022
 - Data prevista alterado de 13/09/2022 para 21/09/2022
- #6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 21/09/2022 para 05/10/2022
 - Data prevista alterado de 21/09/2022 para 05/10/2022
- #7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 05/10/2022 para 12/10/2022
 - Data prevista alterado de 05/10/2022 para 12/10/2022
- #8 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 12/10/2022 para 03/11/2022
 - Data prevista alterado de 12/10/2022 para 03/11/2022
- #9 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 03/11/2022 para 08/11/2022*
- *Data prevista alterado de 03/11/2022 para 08/11/2022*

#10 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 08/11/2022 para 15/11/2022*
- *Data prevista alterado de 08/11/2022 para 15/11/2022*

#11 - 23/08/2022 19:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 15/11/2022 para 16/11/2022*
- *Data prevista alterado de 15/11/2022 para 23/11/2022*

#12 - 13/09/2022 20:16 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 16/11/2022 para 10/11/2022*
- *Data prevista alterado de 23/11/2022 para 17/11/2022*