

Telefonia VoIP - Tarefa #454

Tarefa # 444 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Coletar Assinatura

23/08/2022 18:15 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	18/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/11/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #453: Elaborar Mapa de Riscos		Nova	10/11/2022 17/11/2022
precede Tarefa #455: Análise da CGLC		Nova	24/11/2022 01/12/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #453: Elaborar Mapa de Riscos adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 05/09/2022
- Data prevista ajustado para 05/09/2022

#2 - 23/08/2022 18:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #455: Análise da CGLC adicionado

#3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 05/09/2022 para 12/09/2022
- Data prevista alterado de 05/09/2022 para 12/09/2022

#4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 12/09/2022 para 14/09/2022
- Data prevista alterado de 12/09/2022 para 14/09/2022

#5 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/09/2022 para 22/09/2022
- Data prevista alterado de 14/09/2022 para 22/09/2022

#6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 22/09/2022 para 06/10/2022
- Data prevista alterado de 22/09/2022 para 06/10/2022

#7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 06/10/2022 para 13/10/2022
- Data prevista alterado de 06/10/2022 para 13/10/2022

#8 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 13/10/2022 para 04/11/2022
- Data prevista alterado de 13/10/2022 para 04/11/2022

#9 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 04/11/2022 para 09/11/2022*
- *Data prevista alterado de 04/11/2022 para 09/11/2022*

#10 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 09/11/2022 para 16/11/2022*
- *Data prevista alterado de 09/11/2022 para 16/11/2022*

#11 - 23/08/2022 19:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 16/11/2022 para 24/11/2022*
- *Data prevista alterado de 16/11/2022 para 24/11/2022*

#12 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 24/11/2022 para 29/11/2022*

#13 - 13/09/2022 20:16 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 24/11/2022 para 18/11/2022*
- *Data prevista alterado de 29/11/2022 para 23/11/2022*