

Telefonia VoIP - Tarefa #456

Tarefa # 444 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Nota Técnica

23/08/2022 18:15 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	02/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #455: Análise da CGLC		Nova	24/11/2022 01/12/2022
precede Tarefa #459: Minuta Contrato/Edital		Nova	07/12/2022 14/12/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #455: Análise da CGLC adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 07/09/2022
- Data prevista ajustado para 07/09/2022

#2 - 23/08/2022 18:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #459: Minuta Contrato/Edital adicionado

#3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/09/2022 para 14/09/2022
- Data prevista alterado de 07/09/2022 para 14/09/2022

#4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/09/2022 para 16/09/2022
- Data prevista alterado de 14/09/2022 para 16/09/2022

#5 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 16/09/2022 para 26/09/2022
- Data prevista alterado de 16/09/2022 para 26/09/2022

#6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/09/2022 para 10/10/2022
- Data prevista alterado de 26/09/2022 para 10/10/2022

#7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 10/10/2022 para 17/10/2022
- Data prevista alterado de 10/10/2022 para 17/10/2022

#8 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 17/10/2022 para 08/11/2022
- Data prevista alterado de 17/10/2022 para 08/11/2022

#9 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 08/11/2022 para 11/11/2022*
- *Data prevista alterado de 08/11/2022 para 11/11/2022*

#10 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 11/11/2022 para 18/11/2022*
- *Data prevista alterado de 11/11/2022 para 18/11/2022*

#11 - 23/08/2022 19:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 18/11/2022 para 28/11/2022*
- *Data prevista alterado de 18/11/2022 para 28/11/2022*

#12 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 28/11/2022 para 01/12/2022*
- *Data prevista alterado de 28/11/2022 para 01/12/2022*

#13 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 01/12/2022 para 08/12/2022*
- *Data prevista alterado de 01/12/2022 para 08/12/2022*

#14 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 08/12/2022 para 12/12/2022*

#15 - 13/09/2022 20:16 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 08/12/2022 para 02/12/2022*
- *Data prevista alterado de 12/12/2022 para 06/12/2022*