

Telefonia VoIP - Tarefa #465

Tarefa # 458 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Responder Impugnações e Questionamentos

23/08/2022 18:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	08/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #464: Publicação do Edital	Nova	02/02/2023	07/02/2023
precede Tarefa #466: Realizar Pregão	Nova	17/02/2023	24/02/2023

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #464: Publicação do Edital adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 16/09/2022
- Data prevista ajustado para 16/09/2022

#2 - 23/08/2022 18:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #466: Realizar Pregão adicionado

#3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 16/09/2022 para 23/09/2022
- Data prevista alterado de 16/09/2022 para 23/09/2022

#4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 23/09/2022 para 27/09/2022
- Data prevista alterado de 23/09/2022 para 27/09/2022

#5 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 27/09/2022 para 05/10/2022
- Data prevista alterado de 27/09/2022 para 05/10/2022

#6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 05/10/2022 para 19/10/2022
- Data prevista alterado de 05/10/2022 para 19/10/2022

#7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 19/10/2022 para 26/10/2022
- Data prevista alterado de 19/10/2022 para 26/10/2022

#8 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/10/2022 para 17/11/2022
- Data prevista alterado de 26/10/2022 para 17/11/2022

#9 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 17/11/2022 para 22/11/2022
- Data prevista alterado de 17/11/2022 para 22/11/2022

#10 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 22/11/2022 para 29/11/2022
- Data prevista alterado de 22/11/2022 para 29/11/2022

#11 - 23/08/2022 19:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 29/11/2022 para 07/12/2022
- Data prevista alterado de 29/11/2022 para 07/12/2022

#12 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/12/2022 para 12/12/2022
- Data prevista alterado de 07/12/2022 para 12/12/2022

#13 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 12/12/2022 para 19/12/2022
- Data prevista alterado de 12/12/2022 para 19/12/2022

#14 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 19/12/2022 para 21/12/2022
- Data prevista alterado de 19/12/2022 para 21/12/2022

#15 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 21/12/2022 para 28/12/2022
- Data prevista alterado de 21/12/2022 para 28/12/2022

#16 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 28/12/2022 para 04/01/2023
- Data prevista alterado de 28/12/2022 para 04/01/2023

#17 - 23/08/2022 19:36 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 04/01/2023 para 26/01/2023
- Data prevista alterado de 04/01/2023 para 26/01/2023

#18 - 23/08/2022 19:36 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/01/2023 para 02/02/2023
- Data prevista alterado de 26/01/2023 para 02/02/2023

#19 - 23/08/2022 19:37 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 02/02/2023 para 09/02/2023
- Data prevista alterado de 02/02/2023 para 09/02/2023

#20 - 23/08/2022 19:37 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 09/02/2023 para 14/02/2023
- Data prevista alterado de 09/02/2023 para 14/02/2023

#21 - 23/08/2022 19:37 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 14/02/2023 para 22/02/2023