

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #478

Tarefa # 473 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Termo de Referência

23/08/2022 19:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	26/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #477: Elaborar ETP	Nova	09/09/2022	23/09/2022
precede Tarefa #479: Realizar Pesquisa de Preço	Nova	04/10/2022	27/10/2022

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:03 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #477: Elaborar ETP adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 05/09/2022
 - Data prevista ajustado para 05/09/2022
- #2 - 24/08/2022 18:03 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #479: Realizar Pesquisa de Preço adicionado
- #3 - 24/08/2022 18:08 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 05/09/2022 para 07/09/2022
 - Data prevista alterado de 05/09/2022 para 07/09/2022
- #4 - 24/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 07/09/2022 para 15/09/2022
 - Data prevista alterado de 07/09/2022 para 15/09/2022
- #5 - 24/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 15/09/2022 para 29/09/2022
 - Data prevista alterado de 15/09/2022 para 29/09/2022
- #6 - 24/08/2022 18:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Data prevista alterado de 29/09/2022 para 06/10/2022
- #7 - 14/09/2022 15:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 29/09/2022 para 04/12/2020
 - Data prevista alterado de 06/10/2022 para 11/12/2020
- #8 - 14/09/2022 15:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 04/12/2020 para 01/12/2020
 - Data prevista alterado de 11/12/2020 para 08/12/2020
- #9 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 01/12/2020 para 26/09/2022

- Data prevista alterado de 08/12/2020 para 03/10/2022