

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #479

Tarefa # 473 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Realizar Pesquisa de Preço

23/08/2022 19:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	04/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	27/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #478: Elaborar Termo de Referência		Nova	26/09/2022 03/10/2022
precede Tarefa #480: Elaborar Mapa Estimativo de Preços		Nova	28/10/2022 01/11/2022

Histórico

#1 - 24/08/2022 18:03 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #478: Elaborar Termo de Referência adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 06/09/2022
- Data prevista ajustado para 06/09/2022

#2 - 24/08/2022 18:04 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #480: Elaborar Mapa Estimativo de Preços adicionado

#3 - 24/08/2022 18:08 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 06/09/2022 para 08/09/2022
- Data prevista alterado de 06/09/2022 para 08/09/2022

#4 - 24/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 08/09/2022 para 16/09/2022
- Data prevista alterado de 08/09/2022 para 16/09/2022

#5 - 24/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 16/09/2022 para 30/09/2022
- Data prevista alterado de 16/09/2022 para 30/09/2022

#6 - 24/08/2022 18:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 30/09/2022 para 07/10/2022
- Data prevista alterado de 30/09/2022 para 07/10/2022

#7 - 24/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 07/10/2022 para 01/11/2022

#8 - 14/09/2022 15:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/10/2022 para 14/12/2020
- Data prevista alterado de 01/11/2022 para 06/01/2021

#9 - 14/09/2022 15:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/12/2020 para 09/12/2020

- Data prevista alterado de 06/01/2021 para 01/01/2021

#10 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 09/12/2020 para 04/10/2022

- Data prevista alterado de 01/01/2021 para 27/10/2022