

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #480

Tarefa # 473 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Mapa Estimativo de Preços

23/08/2022 19:28 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

|                                                  |        |                 |                       |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|
| Situação:                                        | Nova   | Início:         | 28/10/2022            |
| Prioridade:                                      | Normal | Data prevista:  | 01/11/2022            |
| Atribuído para:                                  |        | % Terminado:    | 0%                    |
|                                                  |        | Tempo gasto:    | 0.00 hora             |
| Data Entrega (Efetiva):                          |        | Valor Previsto: |                       |
| Justificativa (Atraso):                          |        | Valor Pago:     |                       |
| Descrição                                        |        |                 |                       |
| Tarefas relacionadas:                            |        |                 |                       |
| segue Tarefa #479: Realizar Pesquisa de Preço    |        | Nova            | 04/10/2022 27/10/2022 |
| precede Tarefa #481: Analisar Pesquisa de Preços |        | Nova            | 02/11/2022 10/11/2022 |

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:04 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
  - segue Tarefa #479: Realizar Pesquisa de Preço adicionado
  - Início alterado de 23/08/2022 para 07/09/2022
  - Data prevista ajustado para 07/09/2022
- #2 - 24/08/2022 18:04 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
  - precede Tarefa #481: Analisar Pesquisa de Preços adicionado
- #3 - 24/08/2022 18:08 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
  - Início alterado de 07/09/2022 para 09/09/2022
  - Data prevista alterado de 07/09/2022 para 09/09/2022
- #4 - 24/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
  - Início alterado de 09/09/2022 para 19/09/2022
  - Data prevista alterado de 09/09/2022 para 19/09/2022
- #5 - 24/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
  - Início alterado de 19/09/2022 para 03/10/2022
  - Data prevista alterado de 19/09/2022 para 03/10/2022
- #6 - 24/08/2022 18:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
  - Início alterado de 03/10/2022 para 10/10/2022
  - Data prevista alterado de 03/10/2022 para 10/10/2022
- #7 - 24/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
  - Início alterado de 10/10/2022 para 02/11/2022
  - Data prevista alterado de 10/10/2022 para 02/11/2022
- #8 - 24/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
  - Início alterado de 02/11/2022 para 03/11/2022
  - Data prevista alterado de 02/11/2022 para 07/11/2022
- #9 - 14/09/2022 15:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 03/11/2022 para 07/01/2021*
- *Data prevista alterado de 07/11/2022 para 11/01/2021*

**#10 - 14/09/2022 15:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro**

- *Início alterado de 07/01/2021 para 04/01/2021*
- *Data prevista alterado de 11/01/2021 para 06/01/2021*

**#11 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro**

- *Início alterado de 04/01/2021 para 28/10/2022*
- *Data prevista alterado de 06/01/2021 para 01/11/2022*