

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #481

Tarefa # 473 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Analisar Pesquisa de Preços

23/08/2022 19:28 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	02/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	10/11/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #480: Elaborar Mapa Estimativo de Preços	Nova	28/10/2022	01/11/2022
precede Tarefa #482: Elaborar Mapa de Riscos	Nova	11/11/2022	18/11/2022

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:04 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #480: Elaborar Mapa Estimativo de Preços adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 08/09/2022
 - Data prevista ajustado para 08/09/2022
- #2 - 24/08/2022 18:04 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #482: Elaborar Mapa de Riscos adicionado
- #3 - 24/08/2022 18:08 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 08/09/2022 para 12/09/2022
 - Data prevista alterado de 08/09/2022 para 12/09/2022
- #4 - 24/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 12/09/2022 para 20/09/2022
 - Data prevista alterado de 12/09/2022 para 20/09/2022
- #5 - 24/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 20/09/2022 para 04/10/2022
 - Data prevista alterado de 20/09/2022 para 04/10/2022
- #6 - 24/08/2022 18:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 04/10/2022 para 11/10/2022
 - Data prevista alterado de 04/10/2022 para 11/10/2022
- #7 - 24/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 11/10/2022 para 03/11/2022
 - Data prevista alterado de 11/10/2022 para 03/11/2022
- #8 - 24/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 03/11/2022 para 08/11/2022
 - Data prevista alterado de 03/11/2022 para 08/11/2022
- #9 - 24/08/2022 18:16 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 08/11/2022 para 16/11/2022

#10 - 14/09/2022 15:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 08/11/2022 para 12/01/2021

- Data prevista alterado de 16/11/2022 para 20/01/2021

#11 - 14/09/2022 15:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 12/01/2021 para 07/01/2021

- Data prevista alterado de 20/01/2021 para 15/01/2021

#12 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/01/2021 para 02/11/2022

- Data prevista alterado de 15/01/2021 para 10/11/2022