

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #482

Tarefa # 473 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Mapa de Riscos

23/08/2022 19:28 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	11/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/11/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #481: Analisar Pesquisa de Preços		Nova	02/11/2022 10/11/2022
precede Tarefa #483: Coletar Assinatura		Nova	21/11/2022 24/11/2022

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:04 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- segue Tarefa #481: Analisar Pesquisa de Preços adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 09/09/2022
 - Data prevista ajustado para 09/09/2022
- #2 - 24/08/2022 18:05 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- precede Tarefa #483: Coletar Assinatura adicionado
- #3 - 24/08/2022 18:08 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 09/09/2022 para 13/09/2022
 - Data prevista alterado de 09/09/2022 para 13/09/2022
- #4 - 24/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 13/09/2022 para 21/09/2022
 - Data prevista alterado de 13/09/2022 para 21/09/2022
- #5 - 24/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 21/09/2022 para 05/10/2022
 - Data prevista alterado de 21/09/2022 para 05/10/2022
- #6 - 24/08/2022 18:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 05/10/2022 para 12/10/2022
 - Data prevista alterado de 05/10/2022 para 12/10/2022
- #7 - 24/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 12/10/2022 para 04/11/2022
 - Data prevista alterado de 12/10/2022 para 04/11/2022
- #8 - 24/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 04/11/2022 para 09/11/2022
 - Data prevista alterado de 04/11/2022 para 09/11/2022
- #9 - 24/08/2022 18:16 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 09/11/2022 para 17/11/2022*
- *Data prevista alterado de 09/11/2022 para 17/11/2022*

#10 - 24/08/2022 18:17 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 17/11/2022 para 24/11/2022*

#11 - 14/09/2022 15:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 17/11/2022 para 21/01/2021*
- *Data prevista alterado de 24/11/2022 para 28/01/2021*

#12 - 14/09/2022 15:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 21/01/2021 para 18/01/2021*
- *Data prevista alterado de 28/01/2021 para 25/01/2021*

#13 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 18/01/2021 para 11/11/2022*
- *Data prevista alterado de 25/01/2021 para 18/11/2022*