

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #483

Tarefa # 473 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Coletar Assinatura

23/08/2022 19:28 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	21/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/11/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #482: Elaborar Mapa de Riscos	Nova	11/11/2022	18/11/2022
precede Tarefa #484: Análise da CGLC	Nova	25/11/2022	02/12/2022

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:05 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #482: Elaborar Mapa de Riscos adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 12/09/2022
 - Data prevista ajustado para 12/09/2022
- #2 - 24/08/2022 18:05 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #484: Análise da CGLC adicionado
- #3 - 24/08/2022 18:08 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 12/09/2022 para 14/09/2022
 - Data prevista alterado de 12/09/2022 para 14/09/2022
- #4 - 24/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 14/09/2022 para 22/09/2022
 - Data prevista alterado de 14/09/2022 para 22/09/2022
- #5 - 24/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 22/09/2022 para 06/10/2022
 - Data prevista alterado de 22/09/2022 para 06/10/2022
- #6 - 24/08/2022 18:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 06/10/2022 para 13/10/2022
 - Data prevista alterado de 06/10/2022 para 13/10/2022
- #7 - 24/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 13/10/2022 para 07/11/2022
 - Data prevista alterado de 13/10/2022 para 07/11/2022
- #8 - 24/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 07/11/2022 para 10/11/2022
 - Data prevista alterado de 07/11/2022 para 10/11/2022
- #9 - 24/08/2022 18:16 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 10/11/2022 para 18/11/2022*
- *Data prevista alterado de 10/11/2022 para 18/11/2022*

#10 - 24/08/2022 18:17 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 18/11/2022 para 25/11/2022*
- *Data prevista alterado de 18/11/2022 para 25/11/2022*

#11 - 24/08/2022 18:18 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 25/11/2022 para 30/11/2022*

#12 - 14/09/2022 15:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 25/11/2022 para 29/01/2021*
- *Data prevista alterado de 30/11/2022 para 03/02/2021*

#13 - 14/09/2022 15:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 29/01/2021 para 26/01/2021*
- *Data prevista alterado de 03/02/2021 para 29/01/2021*

#14 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 26/01/2021 para 21/11/2022*
- *Data prevista alterado de 29/01/2021 para 24/11/2022*