

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #484

Tarefa # 473 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Análise da CGLC

23/08/2022 19:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	25/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	02/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #483: Coletar Assinatura	Nova	21/11/2022	24/11/2022
precede Tarefa #485: Elaborar Nota Técnica	Nova	05/12/2022	07/12/2022

Histórico

#1 - 24/08/2022 18:05 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #483: Coletar Assinatura adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 13/09/2022
- Data prevista ajustado para 13/09/2022

#2 - 24/08/2022 18:05 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #485: Elaborar Nota Técnica adicionado

#3 - 24/08/2022 18:08 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 13/09/2022 para 15/09/2022
- Data prevista alterado de 13/09/2022 para 15/09/2022

#4 - 24/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 15/09/2022 para 23/09/2022
- Data prevista alterado de 15/09/2022 para 23/09/2022

#5 - 24/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 23/09/2022 para 07/10/2022
- Data prevista alterado de 23/09/2022 para 07/10/2022

#6 - 24/08/2022 18:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 07/10/2022 para 14/10/2022
- Data prevista alterado de 07/10/2022 para 14/10/2022

#7 - 24/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 14/10/2022 para 08/11/2022
- Data prevista alterado de 14/10/2022 para 08/11/2022

#8 - 24/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 08/11/2022 para 11/11/2022
- Data prevista alterado de 08/11/2022 para 11/11/2022

#9 - 24/08/2022 18:16 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 11/11/2022 para 21/11/2022*
- *Data prevista alterado de 11/11/2022 para 21/11/2022*

#10 - 24/08/2022 18:17 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 21/11/2022 para 28/11/2022*
- *Data prevista alterado de 21/11/2022 para 28/11/2022*

#11 - 24/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 28/11/2022 para 01/12/2022*
- *Data prevista alterado de 28/11/2022 para 01/12/2022*

#12 - 24/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 01/12/2022 para 08/12/2022*

#13 - 14/09/2022 15:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 01/12/2022 para 04/02/2021*
- *Data prevista alterado de 08/12/2022 para 11/02/2021*

#14 - 14/09/2022 15:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 04/02/2021 para 01/02/2021*
- *Data prevista alterado de 11/02/2021 para 08/02/2021*

#15 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 01/02/2021 para 25/11/2022*
- *Data prevista alterado de 08/02/2021 para 02/12/2022*