

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #485

Tarefa # 473 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Nota Técnica

23/08/2022 19:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	05/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #484: Análise da CGLC	Nova	25/11/2022	02/12/2022
precede Tarefa #487: Minuta Contrato / Edital	Nova	08/12/2022	15/12/2022

Histórico

#1 - 24/08/2022 18:05 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #484: Análise da CGLC adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 14/09/2022
- Data prevista ajustado para 14/09/2022

#2 - 24/08/2022 18:08 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 14/09/2022 para 16/09/2022
- Data prevista alterado de 14/09/2022 para 16/09/2022

#3 - 24/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 16/09/2022 para 26/09/2022
- Data prevista alterado de 16/09/2022 para 26/09/2022

#4 - 24/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 26/09/2022 para 10/10/2022
- Data prevista alterado de 26/09/2022 para 10/10/2022

#5 - 24/08/2022 18:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 10/10/2022 para 17/10/2022
- Data prevista alterado de 10/10/2022 para 17/10/2022

#6 - 24/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 17/10/2022 para 09/11/2022
- Data prevista alterado de 17/10/2022 para 09/11/2022

#7 - 24/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 09/11/2022 para 14/11/2022
- Data prevista alterado de 09/11/2022 para 14/11/2022

#8 - 24/08/2022 18:16 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 14/11/2022 para 22/11/2022
- Data prevista alterado de 14/11/2022 para 22/11/2022

#9 - 24/08/2022 18:17 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 22/11/2022 para 29/11/2022

- Data prevista alterado de 22/11/2022 para 29/11/2022

#10 - 24/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 29/11/2022 para 02/12/2022

- Data prevista alterado de 29/11/2022 para 02/12/2022

#11 - 24/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 02/12/2022 para 09/12/2022

- Data prevista alterado de 02/12/2022 para 09/12/2022

#12 - 24/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 09/12/2022 para 13/12/2022

#13 - 24/08/2022 18:22 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #487: Minuta Contrato / Edital adicionado

#14 - 14/09/2022 15:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 09/12/2022 para 12/02/2021

- Data prevista alterado de 13/12/2022 para 16/02/2021

#15 - 14/09/2022 15:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 12/02/2021 para 09/02/2021

- Data prevista alterado de 16/02/2021 para 11/02/2021

#16 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 09/02/2021 para 05/12/2022

- Data prevista alterado de 11/02/2021 para 07/12/2022