

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #490

Tarefa # 486 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Responder Impugnações e Questionamentos

23/08/2022 19:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	08/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #524: Publicação do Edital	Nova	02/02/2023	07/02/2023
precede Tarefa #491: Realizar Pregão	Nova	17/02/2023	24/02/2023

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:28 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- segue Tarefa #524: Publicação do Edital adicionado

- Início alterado de 23/08/2022 para 29/08/2022

- Data prevista ajustado para 29/08/2022
- #2 - 24/08/2022 18:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- precede Tarefa #491: Realizar Pregão adicionado
- #3 - 24/08/2022 18:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 29/08/2022 para 05/01/2023

- Data prevista alterado de 29/08/2022 para 05/01/2023
- #4 - 24/08/2022 18:33 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 05/01/2023 para 26/01/2023

- Data prevista alterado de 05/01/2023 para 26/01/2023
- #5 - 24/08/2022 18:34 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Data prevista alterado de 26/01/2023 para 02/02/2023
- #6 - 24/08/2022 18:35 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 26/01/2023 para 02/02/2023

- Data prevista alterado de 02/02/2023 para 09/02/2023
- #7 - 24/08/2022 18:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 02/02/2023 para 09/02/2023

- Data prevista alterado de 09/02/2023 para 16/02/2023
- #8 - 24/08/2022 18:37 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 09/02/2023 para 14/02/2023

- Data prevista alterado de 16/02/2023 para 21/02/2023
- #9 - 24/08/2022 18:39 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Data prevista alterado de 21/02/2023 para 22/02/2023

#10 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 15/04/2021 para 08/02/2023*

- *Data prevista alterado de 23/04/2021 para 16/02/2023*