

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #491

Tarefa # 486 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Pregão

23/08/2022 19:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	17/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #490: Responder Impugnações e Questionamentos		Nova	08/02/2023 16/02/2023
precede Tarefa #492: Adjudicação e Homologação		Nova	27/02/2023 13/03/2023

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #490: Responder Impugnações e Questionamentos adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 30/08/2022
 - Data prevista ajustado para 30/08/2022
- #2 - 24/08/2022 18:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #492: Adjudicação e Homologação adicionado
- #3 - 24/08/2022 18:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 30/08/2022 para 06/01/2023
 - Data prevista alterado de 30/08/2022 para 06/01/2023
- #4 - 24/08/2022 18:33 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 06/01/2023 para 27/01/2023
 - Data prevista alterado de 06/01/2023 para 27/01/2023
- #5 - 24/08/2022 18:34 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 27/01/2023 para 03/02/2023
 - Data prevista alterado de 27/01/2023 para 03/02/2023
- #6 - 24/08/2022 18:35 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 03/02/2023 para 10/02/2023
 - Data prevista alterado de 03/02/2023 para 10/02/2023
- #7 - 24/08/2022 18:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 10/02/2023 para 17/02/2023
 - Data prevista alterado de 10/02/2023 para 17/02/2023
- #8 - 24/08/2022 18:37 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 17/02/2023 para 22/02/2023
 - Data prevista alterado de 17/02/2023 para 22/02/2023
- #9 - 24/08/2022 18:39 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 22/02/2023 para 23/02/2023*
- *Data prevista alterado de 22/02/2023 para 23/02/2023*

#10 - 24/08/2022 18:40 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 23/02/2023 para 02/03/2023*

#11 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 26/04/2021 para 17/02/2023*
- *Data prevista alterado de 03/05/2021 para 24/02/2023*