

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #492

Tarefa # 486 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Adjudicação e Homologação

23/08/2022 19:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	27/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/03/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #491: Realizar Pregão	Nova	17/02/2023	24/02/2023
precede Tarefa #493: Realizar Habilitação	Nova	14/03/2023	21/03/2023

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- segue Tarefa #491: Realizar Pregão adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 31/08/2022
- Data prevista ajustado para 31/08/2022
- #2 - 24/08/2022 18:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 31/08/2022 para 09/01/2023
- Data prevista alterado de 31/08/2022 para 09/01/2023
- #3 - 24/08/2022 18:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- precede Tarefa #493: Realizar Habilitação adicionado
- #4 - 24/08/2022 18:33 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 09/01/2023 para 30/01/2023
- Data prevista alterado de 09/01/2023 para 30/01/2023
- #5 - 24/08/2022 18:34 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 30/01/2023 para 06/02/2023
- Data prevista alterado de 30/01/2023 para 06/02/2023
- #6 - 24/08/2022 18:35 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 06/02/2023 para 13/02/2023
- Data prevista alterado de 06/02/2023 para 13/02/2023
- #7 - 24/08/2022 18:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 13/02/2023 para 20/02/2023
- Data prevista alterado de 13/02/2023 para 20/02/2023
- #8 - 24/08/2022 18:37 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 20/02/2023 para 23/02/2023
- Data prevista alterado de 20/02/2023 para 23/02/2023
- #9 - 24/08/2022 18:39 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 23/02/2023 para 24/02/2023*
- *Data prevista alterado de 23/02/2023 para 24/02/2023*

#10 - 24/08/2022 18:40 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 24/02/2023 para 03/03/2023*
- *Data prevista alterado de 24/02/2023 para 03/03/2023*

#11 - 24/08/2022 18:42 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 03/03/2023 para 17/03/2023*

#12 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 04/05/2021 para 27/02/2023*
- *Data prevista alterado de 18/05/2021 para 13/03/2023*