

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #493

Tarefa # 486 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Habilitação

23/08/2022 19:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	14/03/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	21/03/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #492: Adjudicação e Homologação		Nova	27/02/2023 13/03/2023
precede Tarefa #494: Assinatura do Contrato		Nova	22/03/2023 29/03/2023

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #492: Adjudicação e Homologação adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 10/01/2023
 - Data prevista ajustado para 10/01/2023
- #2 - 24/08/2022 18:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #494: Assinatura do Contrato adicionado
- #3 - 24/08/2022 18:33 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 10/01/2023 para 31/01/2023
 - Data prevista alterado de 10/01/2023 para 31/01/2023
- #4 - 24/08/2022 18:34 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 31/01/2023 para 07/02/2023
 - Data prevista alterado de 31/01/2023 para 07/02/2023
- #5 - 24/08/2022 18:35 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 07/02/2023 para 14/02/2023
 - Data prevista alterado de 07/02/2023 para 14/02/2023
- #6 - 24/08/2022 18:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 14/02/2023 para 21/02/2023
 - Data prevista alterado de 14/02/2023 para 21/02/2023
- #7 - 24/08/2022 18:37 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 21/02/2023 para 24/02/2023
 - Data prevista alterado de 21/02/2023 para 24/02/2023
- #8 - 24/08/2022 18:39 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 24/02/2023 para 27/02/2023
 - Data prevista alterado de 24/02/2023 para 27/02/2023
- #9 - 24/08/2022 18:40 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 27/02/2023 para 06/03/2023*
- *Data prevista alterado de 27/02/2023 para 06/03/2023*

#10 - 24/08/2022 18:42 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 06/03/2023 para 20/03/2023*
- *Data prevista alterado de 06/03/2023 para 20/03/2023*

#11 - 24/08/2022 18:43 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 20/03/2023 para 27/03/2023*

#12 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 19/05/2021 para 14/03/2023*
- *Data prevista alterado de 26/05/2021 para 21/03/2023*