

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #494

Tarefa # 486 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Contrato

23/08/2022 19:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	22/03/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/03/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #493: Realizar Habilitação	Nova	14/03/2023	21/03/2023
precede Tarefa #495: Coletar Assinatura	Nova	30/03/2023	05/04/2023

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #493: Realizar Habilitação adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 11/01/2023
 - Data prevista ajustado para 11/01/2023
- #2 - 24/08/2022 18:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #495: Coletar Assinatura adicionado
- #3 - 24/08/2022 18:33 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 11/01/2023 para 01/02/2023
 - Data prevista alterado de 11/01/2023 para 01/02/2023
- #4 - 24/08/2022 18:34 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023
 - Data prevista alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023
- #5 - 24/08/2022 18:35 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 08/02/2023 para 15/02/2023
 - Data prevista alterado de 08/02/2023 para 15/02/2023
- #6 - 24/08/2022 18:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 15/02/2023 para 22/02/2023
 - Data prevista alterado de 15/02/2023 para 22/02/2023
- #7 - 24/08/2022 18:37 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 22/02/2023 para 27/02/2023
 - Data prevista alterado de 22/02/2023 para 27/02/2023
- #8 - 24/08/2022 18:39 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 27/02/2023 para 28/02/2023
 - Data prevista alterado de 27/02/2023 para 28/02/2023
- #9 - 24/08/2022 18:40 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 28/02/2023 para 07/03/2023
- Data prevista alterado de 28/02/2023 para 07/03/2023

#10 - 24/08/2022 18:42 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 07/03/2023 para 21/03/2023
- Data prevista alterado de 07/03/2023 para 21/03/2023

#11 - 24/08/2022 18:43 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 21/03/2023 para 28/03/2023
- Data prevista alterado de 21/03/2023 para 28/03/2023

#12 - 24/08/2022 18:44 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 28/03/2023 para 04/04/2023

#13 - 24/08/2022 18:46 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 04/04/2023 para 05/04/2023

#14 - 24/08/2022 19:27 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 05/04/2023 para 04/04/2023

#15 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 27/05/2021 para 22/03/2023
- Data prevista alterado de 03/06/2021 para 29/03/2023