

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #495

Tarefa # 486 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Coletar Assinatura

23/08/2022 19:32 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	30/03/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	05/04/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #494: Assinatura do Contrato		Nova	22/03/2023 29/03/2023

Histórico

#1 - 24/08/2022 18:31 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #494: Assinatura do Contrato adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 12/01/2023
- Data prevista ajustado para 12/01/2023

#2 - 24/08/2022 18:33 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 12/01/2023 para 02/02/2023
- Data prevista alterado de 12/01/2023 para 02/02/2023

#3 - 24/08/2022 18:34 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 02/02/2023 para 09/02/2023
- Data prevista alterado de 02/02/2023 para 09/02/2023

#4 - 24/08/2022 18:35 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 09/02/2023 para 16/02/2023
- Data prevista alterado de 09/02/2023 para 16/02/2023

#5 - 24/08/2022 18:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 16/02/2023 para 23/02/2023
- Data prevista alterado de 16/02/2023 para 23/02/2023

#6 - 24/08/2022 18:37 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 23/02/2023 para 28/02/2023
- Data prevista alterado de 23/02/2023 para 28/02/2023

#7 - 24/08/2022 18:39 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 28/02/2023 para 01/03/2023
- Data prevista alterado de 28/02/2023 para 01/03/2023

#8 - 24/08/2022 18:40 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 01/03/2023 para 08/03/2023
- Data prevista alterado de 01/03/2023 para 08/03/2023

#9 - 24/08/2022 18:42 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 08/03/2023 para 22/03/2023*
- *Data prevista alterado de 08/03/2023 para 22/03/2023*

#10 - 24/08/2022 18:43 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 22/03/2023 para 29/03/2023*
- *Data prevista alterado de 22/03/2023 para 29/03/2023*

#11 - 24/08/2022 18:44 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 29/03/2023 para 05/04/2023*
- *Data prevista alterado de 29/03/2023 para 05/04/2023*

#12 - 24/08/2022 18:45 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 05/04/2023 para 10/04/2023*

#13 - 24/08/2022 18:46 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 05/04/2023 para 06/04/2023*
- *Data prevista alterado de 10/04/2023 para 11/04/2023*

#14 - 24/08/2022 18:48 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 06/04/2023 para 08/04/2023*

#15 - 24/08/2022 19:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 08/04/2023 para 05/04/2023*
- *Data prevista alterado de 11/04/2023 para 06/04/2023*

#16 - 24/08/2022 19:28 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Data prevista alterado de 06/04/2023 para 11/04/2023*

#17 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 04/06/2021 para 30/03/2023*
- *Data prevista alterado de 10/06/2021 para 05/04/2023*