

Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD - Tarefa #551

Avaliar Riscos

08/09/2022 18:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Em Desenvolvimento	Início:	01/03/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/03/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #550: Elaborar Política de Privacidade		Em Desenvolvimento	03/01/2022 28/02/2022
precede Tarefa #553: Implementar Controles		Nova	01/04/2022 30/10/2022

Histórico

- #1 - 08/09/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #550: Elaborar Política de Privacidade adicionado
 - Início alterado de 01/03/2022 para 23/06/2022
 - Data prevista alterado de 31/03/2022 para 25/07/2022
- #2 - 08/09/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #553: Implementar Controles adicionado
- #3 - 08/09/2022 18:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- relacionado a Tarefa #552: Revisar os Controles adicionado
- #4 - 08/09/2022 19:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- relacionado a excluído (Tarefa #552: Revisar os Controles)
- #5 - 08/09/2022 19:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue excluído (Tarefa #550: Elaborar Política de Privacidade)
- #6 - 08/09/2022 19:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede excluído (Tarefa #553: Implementar Controles)
- #7 - 08/09/2022 19:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 23/06/2022 para 01/03/2022
 - Data prevista alterado de 25/07/2022 para 31/03/2022
- #8 - 08/09/2022 19:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #550: Elaborar Política de Privacidade adicionado
- #9 - 08/09/2022 19:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #553: Implementar Controles adicionado
- #10 - 08/09/2022 20:25 h - Leticia Maria de Jesus Lopes
- Situação alterado de Nova para Em Desenvolvimento