

Tarefas

PF (Detalhada): 0.0 PF (Estimado): 0.0

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
562	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Indicar Equipe				31/08/2022	08/09/2022		
561	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar DOD				23/08/2022	30/08/2022		
560	Inventário de Ativos de TI Publicado	Tarefa	Nova	Publicação do Inventário de Ativos de TI				29/03/2022	31/03/2022		
559	Inventário de Ativos de TI Publicado	Tarefa	Nova	Aprovação pelo CGD				16/03/2022	28/03/2022		
558	Inventário de Ativos de TI Publicado	Tarefa	Nova	Validação dos dados do Inventário de Ativos de TI pelo CT-CGD				16/02/2022	15/03/2022		
557	Inventário de Ativos de TI Publicado	Tarefa	Nova	Levantamento dos Dados do Inventário de Ativos de TI				01/11/2021	15/02/2022		
556	Inventário de Ativos de TI Publicado	Tarefa	Nova	Definição da estrutura do Inventário de Ativos de TI				01/10/2021	30/10/2021		
555	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Nova	Realizar Diagnóstico Final				01/12/2022	31/12/2022		
554	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Nova	Elaborar Relatório de Impacto				31/10/2022	31/10/2022		
553	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Nova	Implementar Controles				01/04/2022	30/10/2022		
552	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Nova	Revisar os Controles				01/11/2022	30/11/2022		
551	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Avaliar Riscos				01/03/2022	31/03/2022		
550	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar Política de Privacidade				03/01/2022	28/02/2022		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
549	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar Termo de Uso				03/01/2022	28/02/2022		
548	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar Inventário de Dados Pessoais				03/01/2022	28/02/2022		
547	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Realizar de Diagnóstico				01/11/2021	31/12/2021		
546	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Nomear Encarregado de Dados				01/09/2021	31/10/2021		
545	Painel de Governança de TIC	Tarefa	Nova	Criação do Painel de Ativos de Informação				24/10/2022	11/11/2022		
544	Painel de Governança de TIC	Tarefa	Nova	Criação do Painel de Serviços de TIC				03/10/2022	21/10/2022		
543	Painel de Governança de TIC	Tarefa	Nova	Criação do Painel Orçamentário de TIC				19/09/2022	30/09/2022		
542	Painel de Governança de TIC	Tarefa	Nova	Criação do Painel de Contratos de TIC				12/09/2022	16/09/2022		
541	Painel de Governança de TIC	Tarefa	Nova	Criação do Painel de Projetos de TIC				01/06/2022	09/09/2022		
540	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Nova	Desenho dos processos do CGD				01/01/2023	30/03/2023		
539	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Nova	Plano de Comunicação				01/09/2022	21/12/2022		
538	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Nova	Regimento Interno do CT-CGD				22/12/2022	31/12/2022		
537	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Nova	Regimento Interno do CGD				22/12/2022	31/12/2022		
536	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Em Desenvolvimento	Publicação do Modelo de governança a ser adotado				22/08/2022	31/08/2022		
535	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Em Desenvolvimento	Análise do que falta implementar				15/08/2022	19/08/2022		
534	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Em Desenvolvimento	Desenho do modelo atual				01/07/2022	12/08/2022		
524	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				02/02/2023	07/02/2023		
523	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				25/01/2023	01/02/2023		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
496	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				17/01/2023	24/01/2023		
495	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				30/03/2023	05/04/2023		
494	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				22/03/2023	29/03/2023		
493	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				14/03/2023	21/03/2023		
492	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				27/02/2023	13/03/2023		
491	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				17/02/2023	24/02/2023		
490	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				08/02/2023	16/02/2023		
489	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Parecer Jurídico - CONJUR				26/12/2022	16/01/2023		
488	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				16/12/2022	23/12/2022		
487	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Minuta Contrato / Edital				08/12/2022	15/12/2022		
486	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				08/12/2022	05/04/2023		
485	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				05/12/2022	07/12/2022		
484	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				25/11/2022	02/12/2022		
483	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				21/11/2022	24/11/2022		
482	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				11/11/2022	18/11/2022		
481	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				02/11/2022	10/11/2022		
480	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				28/10/2022	01/11/2022		
479	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Realizar Pesquisa de Preço				04/10/2022	27/10/2022		
478	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar Termo de Referência				26/09/2022	03/10/2022		
477	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar ETP				09/09/2022	23/09/2022		
473	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				23/08/2022	07/12/2022		
472	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				01/11/2022	04/11/2022		
471	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				07/11/2022	14/11/2022		
470	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				30/03/2023	05/04/2023		
469	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				22/03/2023	29/03/2023		
468	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				14/03/2023	21/03/2023		
467	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				27/02/2023	13/03/2023		
466	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				17/02/2023	24/02/2023		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
465	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				08/02/2023	16/02/2023		
464	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				02/02/2023	07/02/2023		
463	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				25/01/2023	01/02/2023		
462	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				17/01/2023	24/01/2023		
461	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	CONJUR				23/12/2022	16/01/2023		
460	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				15/12/2022	22/12/2022		
459	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Minuta Contrato/Edital				07/12/2022	14/12/2022		
458	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				07/12/2022	05/04/2023		
456	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				02/12/2022	06/12/2022		
455	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				24/11/2022	01/12/2022		
454	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				18/11/2022	23/11/2022		
453	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				10/11/2022	17/11/2022		
452	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				02/11/2022	09/11/2022		
451	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				27/10/2022	01/11/2022		
450	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Realizar Pesquisa de Preço				04/10/2022	26/10/2022		
449	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Elaborar Termo de Referência				26/09/2022	03/10/2022		
444	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				23/08/2022	06/12/2022		
417	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				03/04/2023	06/04/2023		
416	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				24/03/2023	31/03/2023		
415	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				16/03/2023	23/03/2023		
414	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				01/03/2023	15/03/2023		
413	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				21/02/2023	28/02/2023		
412	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				13/02/2023	20/02/2023		
411	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				07/02/2023	10/02/2023		
410	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				30/01/2023	06/02/2023		
409	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				20/01/2023	27/01/2023		
408	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Parecer Jurídico - CONJUR				29/12/2022	19/01/2023		
407	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				21/12/2022	28/12/2022		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
406	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Minuta Contrato / Edital				13/12/2022	20/12/2022		
405	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				13/12/2022	06/04/2023		
404	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				08/12/2022	12/12/2022		
403	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				30/11/2022	07/12/2022		
402	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				24/11/2022	29/11/2022		
401	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				16/11/2022	23/11/2022		
400	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Realizar Pesquisa de Preço				07/10/2022	31/10/2022		
399	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar Termo de Referência				29/09/2022	06/10/2022		
398	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar ETP				14/09/2022	28/09/2022		
397	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Indicar Equipe				05/09/2022	13/09/2022		
396	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Analisar DOD				31/08/2022	02/09/2022		
395	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar DOD				23/08/2022	30/08/2022		
394	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				23/08/2022	12/12/2022		
393	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				08/12/2022	14/12/2022		
392	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				30/11/2022	07/12/2022		
391	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				22/11/2022	29/11/2022		
390	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				07/11/2022	21/11/2022		
389	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				28/10/2022	04/11/2022		
388	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				19/10/2022	27/10/2022		
387	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				13/10/2022	18/10/2022		
386	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				05/10/2022	12/10/2022		
385	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				27/09/2022	04/10/2022		
384	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	CONJUR				02/09/2022	26/09/2022		
383	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				25/08/2022	01/09/2022		
382	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Minuta Contrato/Edital				17/08/2022	24/08/2022		
381	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				17/08/2022	14/12/2022		
380	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				12/08/2022	16/08/2022		
379	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				04/08/2022	11/08/2022		
378	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				29/07/2022	03/08/2022		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
377	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				21/07/2022	28/07/2022		
376	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				13/07/2022	20/07/2022		
375	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				07/07/2022	12/07/2022		
374	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Realizar Pesquisa de Preço				14/06/2022	06/07/2022		
373	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Elaborar Termo de Referência				06/06/2022	13/06/2022		
372	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Elaborar ETP				20/05/2022	03/06/2022		
368	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				04/05/2022	16/08/2022		
365	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				18/01/2023	23/01/2023		
364	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				10/01/2023	17/01/2023		
363	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				02/01/2023	09/01/2023		
362	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				16/12/2022	30/12/2022		
361	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				08/12/2022	15/12/2022		
360	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				30/11/2022	07/12/2022		
359	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				24/11/2022	29/11/2022		
358	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				16/11/2022	23/11/2022		
357	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				07/11/2022	14/11/2022		
356	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	CONJUR				20/10/2022	04/11/2022		
355	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				11/10/2022	19/10/2022		
354	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Minuta Contrato/Edital				03/10/2022	10/10/2022		
353	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				03/10/2022	23/01/2023		
352	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				29/09/2022	30/09/2022		
351	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				21/09/2022	28/09/2022		
350	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				15/09/2022	20/09/2022		
349	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				06/09/2022	14/09/2022		
348	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				29/08/2022	05/09/2022		
347	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				24/08/2022	26/08/2022		
346	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Em Desenvolvimento	Realizar Pesquisa de Preço				02/08/2022	23/08/2022		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
345	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar Termo de Referência				25/07/2022	01/08/2022		
344	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar ETP				08/07/2022	22/07/2022		
340	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO				13/06/2022	30/09/2022		
339	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				31/01/2023	03/02/2023		
338	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				23/01/2023	30/01/2023		
337	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				13/01/2023	20/01/2023		
336	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				29/12/2022	12/01/2023		
335	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				21/12/2022	28/12/2022		
334	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				13/12/2022	20/12/2022		
333	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				07/12/2022	12/12/2022		
332	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				29/11/2022	06/12/2022		
331	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				21/11/2022	28/11/2022		
330	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Parecer Jurídico - CONJUR				26/10/2022	18/11/2022		
329	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				18/10/2022	25/10/2022		
328	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Minuta Contrato / Edital				07/10/2022	17/10/2022		
327	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				07/10/2022	03/02/2023		
326	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				04/10/2022	06/10/2022		
325	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				26/09/2022	03/10/2022		
324	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				20/09/2022	23/09/2022		
323	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				12/09/2022	19/09/2022		
322	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				01/09/2022	09/09/2022		
321	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				29/08/2022	31/08/2022		
320	Serviços de Segurança	Tarefa	Em Desenvolvimento	Realizar Pesquisa de Preço				05/08/2022	26/08/2022		
319	Serviços de Segurança	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar Termo de Referência				21/07/2022	04/08/2022		
318	Serviços de Segurança	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar ETP				06/07/2022	20/07/2022		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
315	Serviços de Segurança	Tarefa	Em Desenvolvimento	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				27/06/2022	06/10/2022		
292	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Publicar o PDTIC				12/12/2022	16/12/2022		
291	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Aprovar a Minuta do PDTIC				05/12/2022	09/12/2022		
290	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Diagramar PDTIC				28/11/2022	02/12/2022		
289	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Consolidar a Minuta do PDTIC				21/11/2022	25/11/2022		
288	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Planejar gerenciamento de riscos				17/11/2022	18/11/2022		
287	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Identificar os fatores críticos de sucesso				16/11/2022	16/11/2022		
286	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Planejar o orçamento das ações				14/11/2022	14/11/2022		
285	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Planejar as ações de pessoal				07/11/2022	11/11/2022		
284	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Definir as metas e ações				20/10/2022	04/11/2022		
283	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Atualizar critérios de priorização				19/10/2022	19/10/2022		
282	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO				19/10/2022	16/12/2022		
281	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Aprovar o inventário de necessidades				11/10/2022	18/10/2022		
280	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Consolidar o Inventário de Necessidades				04/10/2022	10/10/2022		
279	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Analisar os resultados do PDTIC anterior				28/09/2022	03/10/2022		
278	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Revisar/atualizar o inventário consolidado				21/09/2022	27/09/2022		
276	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Consolidar inventário das Secretarias				19/09/2022	19/09/2022		
275	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Validar e Consolidar necessidades de TIC por Secretaria				14/09/2022	16/09/2022		
274	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Em Desenvolvimento	Identificar necessidades de TIC				01/09/2022	13/09/2022		
272	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Em Desenvolvimento	Estimar a capacidade de execução da TIC				01/09/2022	13/09/2022		
271	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Analisar a organização de TIC				01/09/2022	01/09/2022		
270	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Em Desenvolvimento	Analisar o referencial estratégico de TIC				31/08/2022	31/08/2022		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
269	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Em Desenvolvimento	DIAGNÓSTICO				31/08/2022	18/10/2022		
261	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	PREPARAÇÃO				01/08/2022	30/08/2022		