

Tarefas

PF (Detalhada): 0.0 PF (Estimado): 0.0

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
562	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Indicar Equipe				31/08/2022	08/09/2022		
561	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar DOD				23/08/2022	30/08/2022		
560	Inventário de Ativos de TI Publicado	Tarefa	Nova	Publicação do Inventário de Ativos de TI				29/03/2022	31/03/2022		
559	Inventário de Ativos de TI Publicado	Tarefa	Nova	Aprovação pelo CGD				16/03/2022	28/03/2022		
558	Inventário de Ativos de TI Publicado	Tarefa	Nova	Validação dos dados do Inventário de Ativos de TI pelo CT-CGD				16/02/2022	15/03/2022		
557	Inventário de Ativos de TI Publicado	Tarefa	Nova	Levantamento dos Dados do Inventário de Ativos de TI				01/11/2021	15/02/2022		
556	Inventário de Ativos de TI Publicado	Tarefa	Nova	Definição da estrutura do Inventário de Ativos de TI				01/10/2021	30/10/2021		
555	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Nova	Realizar Diagnóstico Final				01/12/2022	31/12/2022		
554	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Nova	Elaborar Relatório de Impacto				31/10/2022	31/10/2022		
553	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Nova	Implementar Controles				01/04/2022	30/10/2022		
552	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Nova	Revisar os Controles				01/11/2022	30/11/2022		
551	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Avaliar Riscos				01/03/2022	31/03/2022		
550	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar Política de Privacidade				03/01/2022	28/02/2022		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
549	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar Termo de Uso				03/01/2022	28/02/2022		
548	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar Inventário de Dados Pessoais				03/01/2022	28/02/2022		
547	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Realizar de Diagnóstico				01/11/2021	31/12/2021		
546	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD	Tarefa	Em Desenvolvimento	Nomear Encarregado de Dados				01/09/2021	31/10/2021		
545	Painel de Governança de TIC	Tarefa	Nova	Criação do Painel de Ativos de Informação				24/10/2022	11/11/2022		
544	Painel de Governança de TIC	Tarefa	Nova	Criação do Painel de Serviços de TIC				03/10/2022	21/10/2022		
543	Painel de Governança de TIC	Tarefa	Nova	Criação do Painel Orçamentário de TIC				19/09/2022	30/09/2022		
542	Painel de Governança de TIC	Tarefa	Nova	Criação do Painel de Contratos de TIC				12/09/2022	16/09/2022		
541	Painel de Governança de TIC	Tarefa	Nova	Criação do Painel de Projetos de TIC				01/06/2022	09/09/2022		
540	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Nova	Desenho dos processos do CGD				01/01/2023	30/03/2023		
539	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Nova	Plano de Comunicação				01/09/2022	21/12/2022		
538	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Nova	Regimento Interno do CT-CGD				22/12/2022	31/12/2022		
537	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Nova	Regimento Interno do CGD				22/12/2022	31/12/2022		
536	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Em Desenvolvimento	Publicação do Modelo de governança a ser adotado				22/08/2022	31/08/2022		
535	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Em Desenvolvimento	Análise do que falta implementar				15/08/2022	19/08/2022		
534	Modelo de governança de TIC	Tarefa	Em Desenvolvimento	Desenho do modelo atual				01/07/2022	12/08/2022		
470	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				30/03/2023	05/04/2023		
469	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				22/03/2023	29/03/2023		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
468	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				14/03/2023	21/03/2023		
467	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				27/02/2023	13/03/2023		
466	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				17/02/2023	24/02/2023		
465	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				08/02/2023	16/02/2023		
464	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				02/02/2023	07/02/2023		
463	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				25/01/2023	01/02/2023		
462	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				17/01/2023	24/01/2023		
461	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	CONJUR				23/12/2022	16/01/2023		
460	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				15/12/2022	22/12/2022		
459	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Minuta Contrato/Edital				07/12/2022	14/12/2022		
458	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				07/12/2022	05/04/2023		
456	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				02/12/2022	06/12/2022		
455	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				24/11/2022	01/12/2022		
454	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				18/11/2022	23/11/2022		
453	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				10/11/2022	17/11/2022		
452	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				02/11/2022	09/11/2022		
451	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				27/10/2022	01/11/2022		
450	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Realizar Pesquisa de Preço				04/10/2022	26/10/2022		
449	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	Elaborar Termo de Referência				26/09/2022	03/10/2022		
444	Telefonia VoIP	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				23/08/2022	06/12/2022		
393	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				08/12/2022	14/12/2022		
392	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				30/11/2022	07/12/2022		
391	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				22/11/2022	29/11/2022		
390	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				07/11/2022	21/11/2022		
389	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				28/10/2022	04/11/2022		
388	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				19/10/2022	27/10/2022		
387	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				13/10/2022	18/10/2022		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
386	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				05/10/2022	12/10/2022		
385	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				27/09/2022	04/10/2022		
384	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	CONJUR				02/09/2022	26/09/2022		
383	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				25/08/2022	01/09/2022		
382	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Minuta Contrato/Edital				17/08/2022	24/08/2022		
381	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				17/08/2022	14/12/2022		
380	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				12/08/2022	16/08/2022		
379	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				04/08/2022	11/08/2022		
378	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				29/07/2022	03/08/2022		
377	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				21/07/2022	28/07/2022		
376	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				13/07/2022	20/07/2022		
375	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				07/07/2022	12/07/2022		
374	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Realizar Pesquisa de Preço				14/06/2022	06/07/2022		
373	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Elaborar Termo de Referência				06/06/2022	13/06/2022		
372	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	Elaborar ETP				20/05/2022	03/06/2022		
368	Computadores e Notebooks	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				04/05/2022	16/08/2022		
365	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				18/01/2023	23/01/2023		
364	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				10/01/2023	17/01/2023		
363	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				02/01/2023	09/01/2023		
362	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				16/12/2022	30/12/2022		
361	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				08/12/2022	15/12/2022		
360	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				30/11/2022	07/12/2022		
359	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				24/11/2022	29/11/2022		
358	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				16/11/2022	23/11/2022		
357	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				07/11/2022	14/11/2022		
356	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	CONJUR				20/10/2022	04/11/2022		
355	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				11/10/2022	19/10/2022		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
354	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Minuta Contrato/Edital				03/10/2022	10/10/2022		
353	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				03/10/2022	23/01/2023		
352	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				29/09/2022	30/09/2022		
351	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				21/09/2022	28/09/2022		
350	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				15/09/2022	20/09/2022		
349	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				06/09/2022	14/09/2022		
348	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				29/08/2022	05/09/2022		
347	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				24/08/2022	26/08/2022		
346	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Em Desenvolvimento	Realizar Pesquisa de Preço				02/08/2022	23/08/2022		
345	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar Termo de Referência				25/07/2022	01/08/2022		
344	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar ETP				08/07/2022	22/07/2022		
340	Operação Carro-Pipa	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO				13/06/2022	30/09/2022		