

Tarefas

PF (Detalhada): 0.0 PF (Estimado): 0.0

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
524	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				02/02/2023	07/02/2023		
523	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				25/01/2023	01/02/2023		
496	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				17/01/2023	24/01/2023		
495	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				30/03/2023	05/04/2023		
494	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				22/03/2023	29/03/2023		
493	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				14/03/2023	21/03/2023		
492	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				27/02/2023	13/03/2023		
491	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				17/02/2023	24/02/2023		
490	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				08/02/2023	16/02/2023		
489	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Parecer Jurídico - CONJUR				26/12/2022	16/01/2023		
488	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				16/12/2022	23/12/2022		
487	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Minuta Contrato / Edital				08/12/2022	15/12/2022		
486	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				08/12/2022	05/04/2023		
485	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				05/12/2022	07/12/2022		
484	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				25/11/2022	02/12/2022		
483	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				21/11/2022	24/11/2022		
482	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				11/11/2022	18/11/2022		
481	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				02/11/2022	10/11/2022		
480	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				28/10/2022	01/11/2022		
479	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Realizar Pesquisa de Preço				04/10/2022	27/10/2022		
478	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar Termo de Referência				26/09/2022	03/10/2022		
477	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	Elaborar ETP				09/09/2022	23/09/2022		
473	Ativos de rede (Switches)	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				23/08/2022	07/12/2022		
472	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				01/11/2022	04/11/2022		
471	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				07/11/2022	14/11/2022		
417	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				03/04/2023	06/04/2023		
416	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				24/03/2023	31/03/2023		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
415	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				16/03/2023	23/03/2023		
414	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				01/03/2023	15/03/2023		
413	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				21/02/2023	28/02/2023		
412	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				13/02/2023	20/02/2023		
411	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				07/02/2023	10/02/2023		
410	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				30/01/2023	06/02/2023		
409	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				20/01/2023	27/01/2023		
408	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Parecer Jurídico - CONJUR				29/12/2022	19/01/2023		
407	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				21/12/2022	28/12/2022		
406	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Minuta Contrato / Edital				13/12/2022	20/12/2022		
405	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				13/12/2022	06/04/2023		
404	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				08/12/2022	12/12/2022		
403	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				30/11/2022	07/12/2022		
402	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				24/11/2022	29/11/2022		
401	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				16/11/2022	23/11/2022		
400	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Realizar Pesquisa de Preço				07/10/2022	31/10/2022		
399	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar Termo de Referência				29/09/2022	06/10/2022		
398	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar ETP				14/09/2022	28/09/2022		
397	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Indicar Equipe				05/09/2022	13/09/2022		
396	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Analisar DOD				31/08/2022	02/09/2022		
395	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	Elaborar DOD				23/08/2022	30/08/2022		
394	Equipamentos servidores	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				23/08/2022	12/12/2022		
339	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				31/01/2023	03/02/2023		
338	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Assinatura do Contrato				23/01/2023	30/01/2023		
337	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Realizar Habilitação				13/01/2023	20/01/2023		
336	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Adjudicação e Homologação				29/12/2022	12/01/2023		
335	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Realizar Pregão				21/12/2022	28/12/2022		
334	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Responder Impugnações e Questionamentos				13/12/2022	20/12/2022		
333	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Publicação do Edital				07/12/2022	12/12/2022		
332	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Realizar Ajustes				29/11/2022	06/12/2022		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
331	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Responder Recomendações				21/11/2022	28/11/2022		
330	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Parecer Jurídico - CONJUR				26/10/2022	18/11/2022		
329	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Encaminhar para Autorização da Contratação				18/10/2022	25/10/2022		
328	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Minuta Contrato / Edital				07/10/2022	17/10/2022		
327	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	SELEÇÃO DO FORNECEDOR				07/10/2022	03/02/2023		
326	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Elaborar Nota Técnica				04/10/2022	06/10/2022		
325	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Análise da CGLC				26/09/2022	03/10/2022		
324	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Coletar Assinatura				20/09/2022	23/09/2022		
323	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa de Riscos				12/09/2022	19/09/2022		
322	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Analisar Pesquisa de Preços				01/09/2022	09/09/2022		
321	Serviços de Segurança	Tarefa	Nova	Elaborar Mapa Estimativo de Preços				29/08/2022	31/08/2022		
320	Serviços de Segurança	Tarefa	Em Desenvolvimento	Realizar Pesquisa de Preço				05/08/2022	26/08/2022		
319	Serviços de Segurança	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar Termo de Referência				21/07/2022	04/08/2022		
318	Serviços de Segurança	Tarefa	Em Desenvolvimento	Elaborar ETP				06/07/2022	20/07/2022		
317	Serviços de Segurança	Tarefa	Finalizado	Indicar Equipe				28/06/2022	05/07/2022	05/07/2022	
316	Serviços de Segurança	Tarefa	Finalizado	Elaborar DOD				27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	
315	Serviços de Segurança	Tarefa	Em Desenvolvimento	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				27/06/2022	06/10/2022		
292	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Publicar o PDTIC				12/12/2022	16/12/2022		
291	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Aprovar a Minuta do PDTIC				05/12/2022	09/12/2022		
290	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Diagramar PDTIC				28/11/2022	02/12/2022		
289	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Consolidar a Minuta do PDTIC				21/11/2022	25/11/2022		
288	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Planejar gerenciamento de riscos				17/11/2022	18/11/2022		
287	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Identificar os fatores críticos de sucesso				16/11/2022	16/11/2022		
286	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Planejar o orçamento das ações				14/11/2022	14/11/2022		
285	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Planejar as ações de pessoal				07/11/2022	11/11/2022		
284	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Definir as metas e ações				20/10/2022	04/11/2022		
283	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Atualizar critérios de priorização				19/10/2022	19/10/2022		

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	PF (Estimado)	PF (Detalhada)	Início	Data prevista	Data Entrega (Efetiva)	Área Demandante
282	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	PLANEJAMENTO				19/10/2022	16/12/2022		
281	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Aprovar o inventário de necessidades				11/10/2022	18/10/2022		
280	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Consolidar o Inventário de Necessidades				04/10/2022	10/10/2022		
279	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Analisar os resultados do PDTIC anterior				28/09/2022	03/10/2022		
278	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Revisar/atualizar o inventário consolidado				21/09/2022	27/09/2022		
277	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Finalizado	Identificar necessidades de pessoal				14/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	
276	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Consolidar inventário das Secretarias				19/09/2022	19/09/2022		
275	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Validar e Consolidar necessidades de TIC por Secretaria				14/09/2022	16/09/2022		
274	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Em Desenvolvimento	Identificar necessidades de TIC				01/09/2022	13/09/2022		
273	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Finalizado	Planejar o levantamento das necessidades				01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	
272	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Em Desenvolvimento	Estimar a capacidade de execução da TIC				01/09/2022	13/09/2022		
271	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Nova	Analisar a organização de TIC				01/09/2022	01/09/2022		
270	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Em Desenvolvimento	Analisar o referencial estratégico de TIC				31/08/2022	31/08/2022		
269	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Em Desenvolvimento	DIAGNÓSTICO				31/08/2022	18/10/2022		
268	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Finalizado	Aprovar o PT-PDTIC				23/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	
267	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Finalizado	Avaliar/Atualizar a minuta do PT-PDTIC	Anna Karina Neto de Andrade			15/08/2022	22/08/2022		
266	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Finalizado	Elaborar Inventário de necessidades de TIC parcial				08/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	
265	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Finalizado	Identificar princípios e diretrizes				01/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	
264	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Finalizado	Identificar estratégias de organização	Anna Karina Neto de Andrade			01/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	
263	PDTIC 2023-2026	Tarefa	Finalizado	Consolidar documentos de referência				01/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	