

PDTIC 2023-2026 - Tarefa #282

PLANEJAMENTO

11/08/2022 19:40 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	19/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
		Valor Pago:	
Descrição			
Marco da fase de Planejamento.			
Subtarefas:			
Tarefa # 283: Atualizar critérios de priorização			Nova
Tarefa # 284: Definir as metas e ações			Nova
Tarefa # 285: Planejar as ações de pessoal			Nova
Tarefa # 286: Planejar o orçamento das ações			Nova
Tarefa # 287: Identificar os fatores críticos de sucesso			Nova
Tarefa # 288: Planejar gerenciamento de riscos			Nova
Tarefa # 289: Consolidar a Minuta do PDTIC			Nova
Tarefa # 290: Diagramar PDTIC			Nova
Tarefa # 291: Aprovar a Minuta do PDTIC			Nova
Tarefa # 292: Publicar o PDTIC			Nova