

Serviços de Segurança - Tarefa #315

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

12/08/2022 18:15 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Em Desenvolvimento	Início:	27/06/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	18%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Subtarefas:			
Tarefa # 316: Elaborar DOD			Finalizado
Tarefa # 317: Indicar Equipe			Finalizado
Tarefa # 318: Elaborar ETP			Em Desenvolvimento
Tarefa # 319: Elaborar Termo de Referência			Em Desenvolvimento
Tarefa # 320: Realizar Pesquisa de Preço			Em Desenvolvimento
Tarefa # 321: Elaborar Mapa Estimativo de Preços			Nova
Tarefa # 322: Analisar Pesquisa de Preços			Nova
Tarefa # 323: Elaborar Mapa de Riscos			Nova
Tarefa # 324: Coletar Assinatura			Nova
Tarefa # 325: Análise da CGLC			Nova
Tarefa # 326: Elaborar Nota Técnica			Nova
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #327: SELEÇÃO DO FORNECEDOR		Nova	07/10/2022 03/02/2023

Histórico

- #1 - 12/08/2022 19:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Tipo alterado de Demanda para Tarefa
- #2 - 18/08/2022 18:19 h - Natercia Cristiane Mendes de Souza
- Situação alterado de Nova para Em Desenvolvimento
- #3 - 18/08/2022 19:34 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- precede Tarefa #327: SELEÇÃO DO FORNECEDOR adicionado